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Samenvatting 
Met de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie werken we aan een klimaatbestendig en groen Hollands Kroon. Hierin schetsen we 

onze opgave, formuleren de ambities en strategie voor klimaatadaptatie en bepalen welke acties we de komende jaren (2023-

2026) ondernemen. De uitvoeringsagenda is een lokale vertaling en concretisering van de regionale strategie van de Noordkop. 

De ambities en strategie van Hollands Kroon sluiten aan op de reeds ingezette regionale lijn. Het uiteindelijke doel: In 2050 heeft 

gemeente Hollands Kroon een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. 

 

Aanleiding en opgave 

De aanleiding voor een Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie is ten eerste de noodzaak.  Ons klimaat verandert en de impact is al 

merkbaar, ook in Hollands Kroon. Aanpassingen in de inrichting en het gebruik van de openbare én private ruimte zijn nodig, om 

de kwetsbaarheid van Hollands Kroon en haar inwoners en bedrijven voor toenemende weersextremen te verkleinen en om de 

veiligheid en leefbaarheid te waarborgen. Ten tweede zijn afspraken gemaakt om werk te maken van klimaatadaptatie. Tussen 

alle provincies, gemeenten, waterschappen en het Rijk, met de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie en het Deltaplan Ruimte-

lijke Adaptatie (DPRA). Maar ook regionaal hebben we afspraken gemaakt, in de Strategie Klimaatadaptatie 2021-2026 van de 

Noordkop. Ten slotte kan klimaatadaptatie ook veel opleveren. Met elke stap die we zetten, verzilveren we de baten van 

klimaatadaptatie, van maatschappelijke tot financiële baten. Ook dat is voor Hollands Kroon een belangrijke aanleiding om deze 

uitvoeringsagenda op te stellen. 

 

Met onze Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie formuleren we ambities, strategieën en uitvoeringsactiviteiten om een antwoord 

te geven op onze klimaatadaptatie-opgave. Die opgave volgt in Hollands Kroon uit een combinatie van kwetsbaarheden (voor 

wateroverlast, droogte, hitte en overstroming) en kansen (voor maatregelen zoals ontharden, vergroenen en waterberging). De 

kwetsbaarheden zijn binnen de Noordkop geanalyseerd en brengen ook in Hollands Kroon kwetsbare locaties in beeld voor ieder 

van de genoemde klimaateffecten. Deze zien we als prioriteitgebieden, omdat hier veel overlast/stress ontstaat en/of vanwege 

de aanwezigheid van een kwetsbare functie. Een paar voorbeelden: bij hevige buien ontstaat in alle kernen in Hollands Kroon 

water op straat, maar met name in Den Oever zijn relatief veel woningen kwetsbaar voor wateroverlast. Grote delen van de 

akker- en tuinbouw in Wieringermeer zijn kwetsbaar voor schade door wateroverlast én tekort aan zoet water. In Wieringermeer 

zijn daarnaast nauwelijks woningen met een droge verdieping om naartoe te vluchten bij overstroming. De kansen voor 

klimaatadaptatie zijn in beeld gebracht met vier kansenkaarten: locaties overbodige verhardingen, kansen voor vergroening, 

potentiële locaties wateropvang en meekoppelkansen in projectplanningen. De kansenkaarten zijn nadrukkelijk bedoeld als 

eerste inventarisatie die inspiratie biedt en niet als feitenkaarten. 

 

Ambities en strategie 

Onze stip op de horizon: In 2050 heeft gemeente Hollands Kroon een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Daartoe 

werken we de komende tijd aan een vijftal ambities:  

 

▪ Een waterrobuuste leefomgeving 

▪ Een hittebestendige woon- en werkomgeving 

▪ Droogtegevoeligheid is beperking 

▪ Gevolgbeperking overstroming 

▪ Een waardevolle groene inrichting  

 

Het coalitieakkoord 2022-2026 benoemt klimaatadaptatie en vergroening (ter versterking van de biodiversiteit) als een leidend 

principe, zowel voor woningbouw als voor het beheer en de (her)inrichting van de openbare ruimte. De Uitvoeringsagenda 

Klimaatadaptatie werkt dit nader uit in de volgende vier leidende principes, centraal in ons denken en doen:  

1. Klimaatadaptatie doen we integraal 

2. Klimaatadaptatie doen we samen, met inwoners, bedrijven, organisaties 

3. Klimaatadaptatie doen we groen, tenzij (het niet anders kan) 

4. Prioriteitsgebieden en meekoppelkansen 

https://www.samenblauwgroen.nl/assets/files/strategie-klimaatadaptatie-noordkop-versie-23-maart-2021.pdf
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Met deze ambities en leidende principes in gedachten werken we aan drie gebiedsgerichte strategieën, voor het bebouwd 

gebied, buitengebied en kustgebied. Deze zijn in lijn met de strategie in de Noordkop en gerelateerd lokaal beleid (zoals de 

Omgevingsvisie, het Deltaplan Biodiversiteit, Programma Duurzaamheid en Programma Stedelijk Water en Riolering):  

 

▪ Bebouwd gebied klimaatbestendig (her)inrichten 

▪ Adaptief buitengebied 

▪ Kuststroken garanderen waterveiligheid  

 

Uitvoering en middelen 

De uitvoeringsagenda omschrijft de activiteiten en maatregelen die de gemeente Hollands Kroon de komende jaren (2023-2026) 

uitvoert om te werken aan de strategie en ambities. De uitvoeringsagenda is dynamisch (lerend) en veelzijdig. Het betreft 

namelijk enerzijds de benodigde fysieke uitvoering (projectagenda, wat verder vorm moet krijgen in nadere projectuitwerkingen) 

en anderzijds de benodigde procesmaatregelen (procesagenda).  

 

Wat we al doen: We beginnen in Hollands Kroon niet bij nul. Gemeente én partners hebben de afgelopen jaren al uitvoering 

gegeven aan klimaatadaptatie op verschillende manieren. Van campagnes en prestatieafspraken, tot ondernemersinitiatieven en 

klimaatadaptieve straten. 

 

Projectagenda: De komende periode brengen we klimaatadaptatie in bij alle gemeentelijke projecten en herinrichtingen. 

Specifiek gaan we ook voor klimaatbestendig en groen gemeentelijk vastgoed, (verder) ontharden en vergroenen en realiseren 

van groene (dorps)randen. We zien deze activiteiten als doorlopend. De concrete prioritering en planning sluiten we aan bij de 

meekoppelkansen in de uitvoeringsplanning van de gemeente en/of uitvoerende partners (zoals nuts- en drinkwaterbedrijven). 

 

Procesagenda: Zowel planvorming, organisatie en onderzoek zijn van belang voor de aanpak van klimaatadaptatie in Hollands 

Kroon. Onderstaande overzicht bevat de benodigde activiteiten en beoogde planning. 

 

MAATREGEL PLANNING 

Nr. Toelichting  2023 2024 2025 2026 

Planvorming 

1 Ondertekenen Convenant Klimaatbestendige Nieuwbouw      

2 Groenstructuurplan bebouwde kom     

3 Communicatieplan     

4 Stimuleringsplan      

5 Lokaal hitteplan     

6 Klimaatadaptatie (meer) in HIOR en Integraal Beheerplan  

7 Borging in Omgevingsplan   

Organisatie 

8 Ambassadeur(s) Klimaatadaptatie voor verzilveren kansen     

9 Klimaatadaptatie (meer) borgen in Plantoetsing      

10 Klimaatadaptatie (meer) borgen in Groenbeheer       

11 Integrale afstemming en samenwerking intensiveren   

12 Aanspreekpunt (blijven) voor landelijk gebied  

Onderzoek 

13 Verkenning: Financiering klimaatadaptatie, kosten én baten     

14 Opstellen: Klimaatbestendige beplantinglijst     

15 Verkenning: Gevolgbeperking overstromingen      

16 Dashboard Kaarten   
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Hoofstuk 6 geeft een indicatie van de benodigde middelen. De vermelde bedragen (externe kosten) en uren ambtelijke inzet zijn 

inschattingen op basis van ervaringen met vergelijkbare activiteiten in Hollands Kroon en elders. Ze kunnen hoger of lager 

uitvallen wanneer de betreffende activiteiten nader vormgegeven worden. De indicatie van benodigde middelen. op moment 

van vaststellen van de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2023-2026, is: 

 

Personele inzet Kosten Opmerkingen 

Totaal: 1 fte en 190 uren Totaal: € 150.000 Betreft 2023 tot en met 2026 

Aandeel dat past binnen huidige 

formatie vs. hoeveel aanvullende 

capaciteit nodig is: nader te bepalen. 

Aandeel financiering vanuit rioolheffing vs. 

aandeel vanuit andere budgetten: nader te 

bepalen. 

Kosten kunnen hoger uitvallen, voor aanvullende 

personele capaciteit en/of indien keuzes worden 

gemaakt voor uitbesteden in plaats van uitvoeren 

met ambtelijke uren. 

 

De projectagenda is niet in de indicatie meegenomen. Klimaatadaptatie in projecten kan deels worden gefinancierd vanuit de 

rioolheffing. In het Programma Stedelijk Water en Riolering 2023-2027 is namelijk 5% op de jaarlijkse vervangingsopgave 

gereserveerd voor klimaatadaptatiemaatregelen (het water-gerelateerde aandeel), wat neerkomt op gemiddeld € 260.000 per 

jaar (gedurende planperiode PSWR). Waar mogelijk benutten we ook cofinanciering vanuit het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier of provincie Noord-Holland.  

 

De plannen in deze uitvoeringsagenda vragen naast financiële middelen een bepaalde personele inzet. Het is de vraag of de 

huidige formatie hiervoor voldoende is. Dat bekent niet per definitie aanvullende formatie, maar wordt ook gezocht in het 

aanpassen van huidige werkprocessen en het helpen van de bestaande formatie om klimaatadaptatie goed in beleid en 

regelgeving te borgen.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Onze referentie: 5JCCNK5CUCTR-237902048-1769:02 - Datum: 6 december 2022  

  

 

UITVOERINGSAGENDA KLIMAATADAPTATIE 

6 

Inhoudsopgave 
 

Samenvatting 3 

1 Aanleiding en context 8 

1.1 Wat is klimaatadaptatie? 8 

1.2 Waarom deze uitvoeringsagenda? 9 

1.3 Beleid, kaders en rollen 10 

1.4 Totstandkoming van de uitvoeringsagenda 12 

2 De klimaatadaptatie opgave (weten) 13 

2.1 Kwetsbaarheden 13 

2.2 Kansen op kaart 15 

3 Ambities en strategie (willen) 18 

3.1 Ambities 18 

3.2 Strategie 21 

3.2.1 Leidende principes 21 

3.2.2 Gebiedsgerichte strategie 23 

4 De uitvoeringsagenda (werken) 26 

4.1 Wat we in Hollands Kroon al doen 26 

4.2 Projectagenda, prioritering en planning 27 

4.3 Procesagenda, prioritering en planning 29 

4.3.1 Planvorming 31 

4.3.2 Organisatie 33 

4.3.3 Onderzoek 35 

5 Voorzet Communicatie- en stimuleringsplan 37 

6 Middelen en monitoring 39 

6.1 Middelen 39 

6.2 Monitoring 41 

 

 

 



 

Onze referentie: 5JCCNK5CUCTR-237902048-1769:02 - Datum: 6 december 2022  

  

 

UITVOERINGSAGENDA KLIMAATADAPTATIE 

7 

Bijlagen 

Bijlage A Klimaatschadeschatter 42 

Bijlage B Voordelen en consequenties Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw 44 

Bijlage C Tips PWN voor inrichting openbare ruimte & tegengaan opwarming drinkwater 45 

 

 

 46  

  



 

Onze referentie: 5JCCNK5CUCTR-237902048-1769:02 - Datum: 6 december 2022  

  

 

UITVOERINGSAGENDA KLIMAATADAPTATIE 

8 

1 Aanleiding en context 

1.1 Wat is klimaatadaptatie? 

Ons klimaat verandert. De zeespiegel stijgt en de weersomstandigheden worden extremer. De veranderingen en de snelheid 

waarmee dit gebeurt heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu.  

 

 
Figuur 1 Klimaateffecten 

De impact van klimaatverandering is al merkbaar. Hittegolven komen vaker voor, er zijn langdurige droge periodes en 

tegelijkertijd wordt de neerslag extremer. Dat leidt op termijn tot materiële, economische en volksgezondheidsschade. Ook in de 

gemeente Hollands Kroon is dit in toenemende mate een realistisch beeld. Bijlage A schetst op basis van de 

klimaatschadeschatter een beeld van de te verwachten schadekosten van klimaatverandering als we niets doen. 

 

We ervaren in onze gemeente al meer hittestress onder kwetsbare groepen, meer zoetwatervraag evenals moeilijkere oogsten 

door piekbuien bij agrariërs, het moeten koelen van beweegbare bruggen en afnemende biodiversiteit. Ons aanpassen aan een 

ander klimaat is dan ook urgent en noodzakelijk. Gezamenlijk werken we in Hollands Kroon al aan klimaatadaptatie, maar er is 

nog veel werk aan de winkel. We gaan aan de slag met maatregelen om schade te vermijden én om een prettige leefomgeving te 

behouden. Samen klimaatadaptief denken én doen.  

 

 

Wateroverlast 
Er valt meer neerslag en 
buien worden heviger 

Hitte 
Het wordt warmer en de 
duur en intensiteit van 
hittegolven neemt toe 

Overstroming 
De zeespiegel en 
rivierstanden stijgen 

Droogte 
De periodes zonder 
neerslag worden langer 

Adaptatie en mitigatie: afbakening en samenhang 
 
Het veranderende klimaat vraagt ons op twee manieren in actie te komen:  
 

Enerzijds met klimaatmitigatie: broeikasgassen terugdringen en daarmee verdere klimaatverandering tegengaan. 
Via energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Mitigatie is noodzakelijk om klimaatverandering te 
verminderen. Dat moet nú, maar is ook een opgave van lange adem. We krijgen met de gevolgen van 
klimaatverandering te maken: nu al en in de toekomst.  
 
Anderzijds met klimaatadaptatie: het aanpassen van de leefomgeving en ons gedrag aan de gevolgen van 
klimaatverandering, om beter om te kunnen gaan met de toenemende weersextremen. Bijvoorbeeld door 
voldoende waterberging te realiseren, maar ook door te vergroenen, de zoetwatervoorziening te behouden en 
waterveiligheid te blijven garanderen bij de stijgende zeespiegel. 

 
Klimaatadaptatie is een andere reactie op klimaatverandering dan klimaatmitigatie. Dat wil niet zeggen dat de twee 
thema’s los van elkaar staan. Sterker nog: beiden zijn hard nodig, in combinatie met elkaar. Adaptatie heeft een grote 
samenhang met mitigatie en veel andere opgaven in de gemeente Hollands Kroon: duurzaamheid, energie- transitie, 
woningbouw, vitalisering én sociale opgaven. Het raakt immers dezelfde mensen en vraagt aanpassingen aan de inrichting 
en het gebruik van onze leefomgeving. Ook het versterken van de biodiversiteit is in Hollands Kroon een opgave die als 
middel én als doel met klimaatadaptatie (en -mitigatie) verweven is). We zien de opgaven niet als opstapeling maar als 
ontwikkelingen die elkaar, met maatwerk en integraal werken, kunnen versterken. 
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1.2 Waarom deze uitvoeringsagenda? 
 

De noodzaak om nu aan de slag te gaan met klimaatadaptatie in de gemeente Hollands Kroon is meervoudig.  

 

 1 – De gevolgen van klimaatverandering raken ook de gemeente Hollands Kroon 

 

Werken in de zomerse hittegolf, verdord groen en dan weer onbegaanbare straten na een stortbui. We zien dat 

klimaatveranderingen impact hebben op het leef- en werkklimaat in onze gemeente. Ook minder zichtbare impact raakt 

Hollands Kroon, zoals versnelde bodemdaling, afname van biodiversiteit, verzilting en slechte waterkwaliteit. De hogere 

temperaturen, drogere perioden, extreme neerslag en toename van het risico op overstromingen vragen aanpassing. 

Aanpassingen van de openbare en private ruimte en in het gebruik daarvan, zijn nodig om de kwetsbaarheid van Hollands Kroon 

en haar inwoners en bedrijven voor deze toenemende extremen te verkleinen en om veiligheid en leefbaarheid te waarborgen.  

 

   
Figuur 2 Klimaateffecten in Hollands Kroon in beeld en actualiteit (bron: Rodi) 

 

 2 – Er zijn afspraken gemaakt om werk te maken van klimaatadaptatie 

 

Om een klimaatbestendige leefomgeving te realiseren, is in Nederland 

beleid opgesteld. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen 

stelden samen een ambitie vast: Nederland is in 2050 

klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Om hier handen en 

voeten aan te geven, is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) 

vastgesteld. Hierin staan afspraken over een aanpak, om 

klimaatadaptatie te verankeren in beleid en handelen. Het DPRA geeft 

alle Nederlandse gemeenten zeven ambities mee om te bouwen aan 

een klimaatbestendig land. De zeven DPRA ambities versnellen en 

intensiveren het klimaatadaptatie proces.  

 

Ook regionaal hebben we afspraken. In Hollands Kroon werken we 

samen aan klimaatadaptatie in de Noordkop regio. Partners zijn de 

gemeenten Den Helder, Schagen en Texel, de provincie Noord- 

Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 

en drinkwaterbedrijf PWN. Regionaal zijn stresstesten uitgevoerd en 

biedt de Klimaatatlas HHNK zicht op de kwetsbaarheden en kansen in 

de gemeente. Ook heeft de Noordkop inmiddels haar Strategie 

Klimaatadaptatie 2021-2026 opgesteld. Deze is vastgesteld door alle 

gemeenteraden van de Noordkop gemeenten. De regionale strategie, 

in combinatie met lokale onderzoeken en dialogen, zijn vertaald in deze lokale klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda. 

 

  

Figuur 3 Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 

https://hhnk.klimaatatlas.net/
https://www.samenblauwgroen.nl/assets/files/strategie-klimaatadaptatie-noordkop-versie-23-maart-2021.pdf
https://www.samenblauwgroen.nl/assets/files/strategie-klimaatadaptatie-noordkop-versie-23-maart-2021.pdf
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 3 – Klimaatadaptatie levert ons veel op 

 

Klimaatbestendig worden, vraagt van eenieder in Hollands Kroon een vorm van inzet. Soms is dat een investering (in de zin van 

tijd of middelen), maar grotendeels is het ook vooral een andere manier van denken en doen. Met elke stap die we zetten, 

verzilveren we de baten van klimaatadaptatie (zie ook hoofdstuk 6). Die baten zijn veelzijdig. Maatschappelijke baten voor de 

samenleving en leefomgeving. Maar ook financieel gezien levert klimaatbestendig worden veel op. De investering in 

klimaatadaptatie is het alleen al waard voor de vermeden kosten van klimaatimpact wanneer we niets doen.  

 

1.3 Beleid, kaders en rollen 
 

“Klimaatadaptatie is een leidend principe. Dit geldt zowel voor woningbouw als voor de (her)inrichting van de 

openbare ruimte. Daarnaast versterken we de biodiversiteit door het planten van bomen, struiken en bijenlinten. 

Vergroening is, naast duurzaamheid en klimaatadaptatie, een leidend principe bij het beheer en de (her-)inrichting 

van de openbare ruimte, vooral in de dorpen.” 

– Coalitieakkoord 2022 - 2026 

 

Regionaal beleid en kaders 

 

Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026: Hollands Kroon werkt samen aan klimaatadaptatie in de Noordkop. Daarvoor is 

een regionale strategie met uitvoeringsprogramma opgesteld. De hierin bepaalde ambities, strategische pijlers en lokale 

uitvoeringsopgaven staan aan de basis van, en zijn verweven in, deze lokale uitvoeringsagenda.  

 

Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025: De Kop van Noord-Holland werkt ook samen aan andere thema’s. 

Begin 2020 is het Regioakkoord De Kop Groeit! gesloten. Daarop volgde de Samenwerkingsagenda, als basis voor het voortzetten 

van samenwerking tussen gemeenten en de provincie samen met de partners. Thema’s in de Samenwerkingsagenda zijn: 

Omgeving (klimaatadaptatie); Mobiliteit & bereikbaarheid; Energie & duurzaamheid (inclusief biodiversiteit); Arbeidsmarkt & 

onderwijs; Agribusiness; Recreatie & toerisme en Wonen. Al deze thema’s worden geraakt door klimaatverandering en aan de 

(ruimte voor) maatregelen. 

 

Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw en Convenant Toekomstbestendige Woningbouw: Metropoolregio 

Amsterdam (MRA), en breder de provincie Noord-Holland, zet zich in voor klimaatbestendige nieuwbouw en toekomstbestendig 

wonen. Na een intentieovereenkomst is klimaatbestendig bouwen uitgewerkt in basisveiligheidsniveaus en geland in een 

Convenant. De uitgangspunten en doelvoorschriften op de thema’s wateroverlast, droogte, hitte, overstromingen en 

natuurinclusief bouwen zijn voor Hollands Kroon, als gemeente in Noord-Holland, relevant en waardevol. 

 

Naast de regio Noordkop zijn op bovenlokaal niveau het beleid en de activiteiten van de provincie Noord-Holland en het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier relevant. We stemmen onze lokale aanpak en activiteiten af op de regionale 

ontwikkelingen op klimaatadaptatie. Om dubbelwerk te voorkomen, maar ook om kansen te benutten. Bijvoorbeeld kansen om 

iets samen op te pakken, aan te haken of om van de ervaringen van de ander te leren. 

 

Lokaal beleid en kaders 

 

Omgevingsvisie Hollands Kroon: De huidige Omgevingsvisie van Hollands Kroon is in 2016 vastgesteld. Momenteel wordt deze 

herijkt tot een nieuwe Omgevingsvisie. Als start daarvoor is een Koersdocument gemaakt. Hierin worden de belangrijke opgaven 

voor de toekomst verkend en kansrijke ontwikkelrichtingen geschetst. Drie integrale koersen voor een toekomstbestendige 

gemeente in 2040 staan hierin centraal: Vitale Kernen, Grootschalige Kracht en Adaptief Buitengebied. De klimaatadaptatie 

opgave is in deze drie koersen verweven. De visie op klimaatadaptatie uit dit koersdocument is geland in de strategie van deze 

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie.  
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Figuur 4 Drie integrale koersen (bron: Koersdocument Omgevingsvisie Hollands Kroon) 

Programma Duurzaamheid: In maart 2020 is het programma Duurzaamheid vastgesteld, daarmee wordt gewerkt aan 4 opgaven: 

energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit. Hiermee gaan we verdere klimaatverandering tegen en 

werken we aan onze weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering. De programmalijn Klimaatbestendige Gemeente 

gaat in op de opgave, ambitie en visie, strategie, doelstelling, projecten en inspanningen voor klimaatadaptatie in Hollands 

Kroon. 

 

Deltaplan Biodiversiteit: Het programma Duurzaamheid bevat ook de programmalijn Groene Gemeente. Hiervoor is reeds het 

lokale Deltaplan Biodiversiteit opgesteld. De ambitie: Hollands Kroon gaat voor Natuurpositief. We gaan voor een groene 

leefomgeving en herstel van biodiversiteit op het platteland, in onze kernen, in onze natuurgebieden en in onze grote wateren. 

We werken deze ambitie uit via drie sporen: Groene aders (met o.a. ecologisch bermbeheer en natuurvriendelijke oevers), 

Natuurinclusief (zowel in de bouw als in de agrarische sector) en Stepping stones (vergroenen van o.a. particuliere tuinen, 

schoolpleinen, Tiny Forests, speeltuinen en bedrijventerreinen). 

 

Koersdocument agrarische sector: In het Koersdocument Agrarische Sector heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon de 

ambities vastgelegd voor het agrarisch gebied. Het zet de lijnen uit waar de komende jaren (2021-2027) aan gewerkt wordt. In 

relatie tot klimaatadaptatie zijn de gemeenschappelijke opgaven in de agrarische sector: Zuinig omgaan met zoetwater 

(voldoende aanvoer voor landbouw en veeteelt in droge perioden, grondwaterstand op peil houden en tegengaan verzilting); 

Water kunnen bufferen in piekperioden (en mogelijk opslaan in de grond); Waterkwaliteit op peil houden. Om deze ambities te 

bereiken, gaat de gemeente onder andere aan de slag met kennisontwikkeling, bewustwording over watergebruik, 

watermanagement op ondernemersniveau en een betere doorstroming van water. 

 

Groenstructuurplan 2021-2031: Het Groenstructuurplan bevat beleid, doelen en uitgangspunten voor meer biodiversiteit. 

Landschap, Natuurwaarden en Lokaal netwerk staan daarbij centraal. Het biedt handvatten zoals Boskansenkaarten, 

Overzichtskaarten bestaande en te planten bomen, Pijnpunten per deelgebied en een Leidraad voor aanplant en vervanging van 

bomen. Deze handvatten zijn ook voor de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie van belang; vergroening is een belangrijke 

strategie in het klimaatbestendig maken van Hollands Kroon. Het Groenstructuurplan stelt dat we bij soortenkeuzes rekening 

houden met het veranderende klimaat en met meer weerextremen. Het Groenstructuurplan is van toepassing op het 

buitengebied: hier ligt nog een kans om ook in het bebouwd gebied groenkansen te verzilveren. 

 

Programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR) 2023-2027: Waar het Groenstructuurplan stuurt op het groen-aspect van 

klimaatadaptatie, is het PSWR (voorheen Gemeentelijk Rioleringsplan) leidend voor de water-aspecten. Het plan bevat de 

ambities en regels voor inzameling en verwerking van regenwater. Anticiperen op klimaatverandering staat daarbij centraal. 

Strategieën zijn onder andere het scheiden van regen- en afvalwater, afkoppelen van verhard oppervlak en berging op straat 
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(zonder overlast) en in voorzieningen. Bij nieuwbouw en renovatie eisen we van particulieren dat zij hun regenwater op eigen 

terrein verwerken. 

 

Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) 2022-2025: Bij nieuwe ontwikkelingen in Hollands Kroon gelden voor de openbare 

ruimte klimaatadaptatie-eisen op het gebied van hevige neerslag, langdurige droogte, extreme hitte en waterveiligheid. Deze 

komen voort uit de regionale Strategie Klimaatadaptatie Noordkop. Voor bestaand openbaar gebied en particulier terrein gelden 

deze eisen (nog) niet. 

 

Integraal Beheerplan 2022-2025: Hollands Kroon gaat voor een duurzaam beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarbij 

helpt het Integraal Beheerplan, waarin de wijze van beheer en onderhoud van onder andere de riolering, infrastructuur, water 

en openbaar groen integraal uiteen wordt gezet.  

 

 

1.4 Totstandkoming van de uitvoeringsagenda  

De Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie is tot stand gekomen volgens de Weten – Willen – Werken methodiek (zoals beschreven 

in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). Het proces dat we in Hollands Kroon hebben doorlopen:  

 

▪ Weten (hoofdstuk 2): We hebben inzicht in de klimaatkwetsbaarheiden in de gemeente Hollands Kroon. Dat inzicht 

komt uit diverse informatiebronnen. Hoofdzakelijk de Klimaatatlas van het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK) met analyses van kwetsbare locaties voor wateroverlast, hitte, waterkwaliteit, bodemdaling, 

droogte en overstroming. Maar ook kaartlagen over de (meekoppel)kansen voor klimaatadaptatie.   

 

▪ Willen (hoofdstuk 3): We stellen een stip op de horizon en schetsen met een lonkend perspectief wat we willen 

bereiken met klimaatadaptatie in Hollands Kroon. Dit vertalen we naar lokale ambities voor de komende jaren, die ook 

in lijn zijn met de vastgestelde regionale klimaatadaptatie strategie in de Noordkop. In onze ambities en strategie 

hebben we aandacht voor de klimaatthema’s, gebiedsprofielen en de gemeentelijke organisatie.  

 

▪ Werken (hoofdstuk 4): We gaan (verder) werken aan het klimaatbestendig maken van Hollands Kroon, door het 

meekoppelen van klimaatadaptatie met bestaande maatregelen én het opzetten van nieuwe activiteiten. We 

benoemen beleidsmatige, procesmatige, onderzoeks- en uitvoeringsactiviteiten in een uitvoeringsagenda, om de 

komende jaren te werken aan de ambities.   

 

 
 

De aanpak 

Vertrekpunt voor de lokale strategie en uitvoeringsagenda is de Klimaatatlas HHNK en de regionale strategie van de 

Noordkop. Om te komen tot de lokale vertaling en concretisering, zijn lokale kansenkaarten gemaakt en zijn vijf dialogen 

gevoerd. Twee ambtelijke werksessies en drie expertmeetings met een diverse groep stakeholders. Ook is de 

gemeenteraad al tijdens het opstellen betrokken via een beeldvormende raadsvergadering. Het eindresultaat is ambtelijk 

voorgelegd in een reactieronde en wordt bestuurlijk vastgesteld door de Raad. 
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2 De klimaatadaptatie opgave (weten) 

De klimaatadaptatie opgave in Hollands Kroon volgt uit een combinatie van kwetsbaarheden (voor wateroverlast, droogte, hitte 

en overstroming) en kansen voor klimaatadaptatiemaatregelen (zoals ontharden, vergroenen en waterberging). 

 

 
 

2.1 Kwetsbaarheden 

In de beschrijving van de kwetsbaarheid van Hollands Kroon voor klimaatverandering stellen we (in lijn met de strategie 

klimaatadaptatie regio Noordkop) vier effecten centraal: hevige neerslag, langdurige droogte, extreme hitte en zeespiegelstijging 

en waterveiligheid. Per thema werpen we eerst een globale blik op de impact: 

 

 Mogelijke impact 
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Korte, hevige buien komen steeds vaker voor. Dit klimaateffect heeft een grote impact in stedelijk gebied (op 

wegen in bij woningen) en raakt ook bijvoorbeeld agrarisch ondernemers in het buitengebied. Wateroverlast is bij 

deze extreme buien niet te voorkomen. Het is daarom niet de vraag of, maar vooral waar de wateroverlast zal 

optreden, en welke gevolgen te verwachten zijn. 
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 Het aantal droge zomers neemt naar verwachting tot 2050 verder toe. Lokaal kan de grondwaterstand hierdoor 

uitzakken. De mate en duur van lage grondwaterstanden is in poldergebied sterk afhankelijk van bodemtype, 

grondgebruik en de afstand tot de dichtstbijzijnde (peilgereguleerde) waterloop. In Hollands Kroon leidt extreme 

droogte tot versnelde bodemdaling en problemen aan de waterkwaliteit- en kwantiteit. Natuurgebieden 

(waaronder natte weidevogelleefgebieden) en biodiversiteit zijn kwetsbaarder door langdurige droogte. Ook is 

verzilting een toenemend risico voor zoetwaterbeschikbaarheid en gezondheid van de bodem.  
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Het aantal tropische zomers neemt naar verwachting tot 2050 verder toe. Wanneer de gevoelstemperatuur (te) 

hoog oploopt, gaat de leefbaarheid in het gebied drastisch omlaag. Hitte heeft effect op de gezondheid van mens 

en dier. Door hitte zijn ouderen kwetsbaar voor uitdroging, en opwarmend oppervlaktewater is schadelijk voor 

flora en fauna. Exoten komen en inheemse soorten verdwijnen. De kans op nieuwe ziekten/plagen neemt toe. 

Ook kan de opwarming van drinkwater leiden tot groei van micro-organismen zoals legionella. Ten slotte 

veroorzaakt hitte uitzettingsproblemen bij onze infrastructuur. 
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Om overstromingen te voorkomen, hebben we in Nederland vele kilometers aan waterkeringen om het land te 

beschermen. De kans op overstromingen vanuit zee is klein, maar niet uit te sluiten. Het overstromingsbeeld van 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de weergave van het mogelijk overstroombaar gebied ten 

gevolge van de meest extreme doorbraken. Het betreft een statisch beeld van de maximale waterdieptes die op 

een plek kunnen optreden ten gevolge van één of meerdere dijkdoorbraken in de buurt. Omdat een groot deel 

van Hollands Kroon onder zeeniveau ligt, moeten we ook hier op kunnen anticiperen en maatregelen nemen die 

de gevolgen bij een overstroming beperken.  

 

De kaarten in de Klimaatatlas van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) geven inzicht in de kwetsbare 

locaties in Hollands Kroon, evenals de klimaatstresstesten die provincie Noord-Holland deed voor de provinciale infrastructuur, 

landbouw en natuur. In het kader van de regionale strategie Noordkop is een analyse gedaan van deze kaarten. Hieruit volgt dat 

Rol van de gemeente in waterveiligheid 

Anders dan de andere klimaatthema’s, ligt de verantwoordelijkheid bij overstroming primair bij de waterschappen en 

Rijkswaterstaat (landelijk). De rol van de gemeente is daarbij medewerking verlenen, onder andere met bescherming van 

dijken en zones daaromheen. Een daadwerkelijke overstroming is een grote calamiteit; dan is de Veiligheidsregio aan zet. 

Wel heeft de gemeente een rol bij vluchtroutes en schadebeperking, door regels te stellen en afspraken te maken voor 

waterrobuuste vitale functies.  
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ook in Hollands Kroon kwetsbare locaties zijn (zie hoofdstuk 3.1 in de Strategie Klimaatadaptatie Noordkop voor visualisaties). 

Deze zien we als prioriteitgebieden, omdat hier veel overlast/stress ontstaat en/of vanwege de aanwezigheid van een kwetsbare 

functie.  

 

 Kwetsbaarheden in Hollands Kroon 
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▪ In alle kernen in Hollands Kroon treedt water op straat bij hevige buien.  

▪ Bij hevige neerslag kan de waterdiepte bij een pand zo hoog worden dat het water naar binnen stroomt 

en schade veroorzaakt.  Met name in Den Oever zijn relatief veel woningen mogelijk kwetsbaar voor 

wateroverlast.  

▪ De recent geüpdatete wateroverlast kaart van HHNK laat ook zien dat in meerdere kernen in Hollands 

Kroon kwetsbare gebouwen (met bijvoorbeeld bijeenkomst- en onderwijsfuncties) risico lopen op 

waterschade.  

▪ In Anna-Paulowna, Wieringerwaard en Wieringerwerf zijn tevens rioolgemalen die risico lopen.  

▪ De tunnel van de Kanaalweg (N248) onder het spoor raakt bij hevige neerslag mogelijk onbegaanbaar. 

▪ Bij hevige neerslag zijn ook delen van het landelijk gebied kwetsbaar voor wateroverlast. De ernst van de 

schade is deels afhankelijk van het type landgebruik. In Hollands Kroon kent het landelijk gebied veel 

tuin- en akkerbouw, waar wateroverlast dus ook economische schade aanbrengt. Met name delen van 

de akker- en tuinbouw in Wieringermeer zijn mogelijk kwetsbaar voor schade door wateroverlast. Ook 

het bollengebied in Hollands Kroon is mogelijk kwetsbaar.  
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▪ Risico’s op bodemdaling zijn in Hollands Kroon geconcentreerd aanwezig in het noorden en het westen 

van de gemeente. 

▪ Langdurige droogte raakt Hollands Kroon voornamelijk in de vorm van grote risico’s op schade aan 

landbouw en de natuur. Met name de tuin- en akkerbouw in de Wieringermeer is kwetsbaar voor schade 

door een tekort aan zoet water.  

▪ Hollands Kroon loopt risico op verzilting van grondwater en oppervlaktewater vanuit diep grondwater en 

de zee, met name in het noorden en oosten van de gemeente. In het noorden van Wieringermeer is 

natuur kwetsbaar, o.a. botanisch waardevol grasland en Robbenoordbos. 
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▪ Hittestress (een sterk verhoogde gevoelstemperatuur) treedt vooral op in de meest versteende delen 

van (de kernen en bedrijventerreinen in) Hollands Kroon. 

▪ In alle stedelijke kernen bestaat een risico op een te forse opwarming van drinkwater in ondergrondse 

leidingen. Dit is tot straatniveau herleidbaar naar de meest versteende gebieden, met in iedere (grote) 

kern een aantal groot-risico straten. 

▪ Ook de opwarming van recreatief oppervlaktewater brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. 

▪ Hollands Kroon heeft ook een hitte-opgave bij de diverse beweegbare bruggen in het gebied. 
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 ▪ Bij overstromingen vanuit primaire keringen (zee, IJsselmeer) zijn hoofdobjecten van de vitale 

infrastructuur in Hollands Kroon kwetsbaar.  

▪ Ook bij overstromingen vanuit secundaire keringen (hoofdwatergangen binnenwater) bestaan risico’s 

voor verbindingswegen rond Middenmeer en Wieringerwerf. 

▪ In Wieringermeer zijn nauwelijks woningen met een droge verdieping om naartoe te vluchten. 
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2.2 Kansen op kaart 

In de Klimaatatlas HHNK is voor de regio in kaart gebracht waar meekoppelkansen liggen met ontwikkelplannen en 

nieuwbouwprojecten. Ook is er een quickscan groene daken beschikbaar en een kaart met potentiële groene daken. Een lokale 

verdiepingsslag brengt de kansen voor klimaatadaptatie uitgebreider in kaart voor Hollands Kroon. Ter verkenning van de kansen 

zijn vier kaarten opgesteld: 

 

1. Locaties overbodige verhardingen in de openbare ruimte (zoals bij parkeren, paden en ‘zinloze hoeken’, overbodige 

stoepen, verkeersgeleiders); 

2. Kansen voor vergroening (in relatie tot verhardingen); dit zijn de overbodige verhardingen, aangevuld met kansen voor 

groene daken, groene gevels en parkeren op groen. Voor de kansen voor bomen is een goede groeiplaats nodig en dus 

ruimte in de ondergrond nodig. Dit is maatwerk per locatie. 

3. Potentiële locaties wateropvang o.a. in het groen, op daken of met doorlatende verharding en verlaagd groen;  

4. Meekoppelkansen in projectplanningen en kansrijke gebieden. Vooralsnog zijn dit de gemeentelijke projecten, later kan 

dit aangevuld met projecten van grote eigenaars (zoals de woningbouwcorporatie) en nutsbedrijven (zoals PWN, 

waarvan de uitvoeringsplanning beschikbaar is via het WoW-portaal). 

 

 
Figuur 5 Uitsnede kaart 'Kansen voor groen' ter illustratie 

 

https://www.wowportaal.nl/
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Figuur 6 Uitsnede kaart 'Kansen voor waterberging' ter illustratie 

 

De kaarten zijn een combinatie van een analyse met openbare data (op basis van gedragen definities van kansen) en 

handmatige aanvullingen op basis van gebiedskennis. Ze zijn nadrukkelijk bedoeld als kansenkaarten en niet als 

feitenkaarten. Het is een inventarisatie die inspiratie biedt, maar ook nog locaties zullen bevatten die niet relevant zijn 

als een kans (zoals bouwkavels of private percelen). De kaarten zijn een beginpunt voor het nader onderzoeken van 

kansen. Ze laten bijvoorbeeld zien dat er ruimte is voor ontstenen, meer groen en klimaatadaptatie. Het blijft een 

voortdurend proces om deze kansen te blijven signaleren en benutten bij ieder project van zowel de gemeente als 

andere initiatiefnemers.  

 
De kaarten worden ontsloten in het gemeentelijke kaartenbestand. Zo zijn ze beschikbaar voor de gemeentelijke 
organisatie, om toe te passen bij ieder project. Daarnaast geven we hieronder inzichten uit de kansenkaarten cijfermatig 
weer, ingedeeld in vier gebieden:  
 

A. Anna Paulownapolder, Wieringerwaard en Waardpolder  

B. Regio Niedorp en Groetpolder 

C. Wieringen, Polder Waard-Nieuwland 

D. Wieringermeer 

 

Overbodige verhardingen:  

 

Type  Type verharding A B C D 

Verharde oppervlakten (m2) Gesloten verharding 12.073 3.004 6.258 4.993 

Half verharding 1.439 2.238 4.745 8.570 

Open verharding 19.774 12.306 62.335 38.927 

Parkeerplaatsen (m2) Gesloten verharding 7.286 8.164 3.014 13.141 

Open verharding 70.509 66.947 45.530 64.730 

Voetpaden breder dan 1,8 m (m2)  142.835 101.319 79.146 125.112 

Verkeersgeleiders1 (m2)  1.130 1.694 81 1.742 

 

1 Uiteraard kunnen verkeersgeleiders alleen worden vergroend indien de verkeersveiligheid niet in het geding komt. 
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Kansen voor groen: 

 

Type  A B C D 

Potentie groene daken (m2) 183.602 214.372 90.426 1.206.740 

Potentie groene gevels (aantal) 4 1 1 2 

 

 

Kansen voor wateropvang:  

 

Type  Type verharding A B C D 

Groen met >20 m2 oppervlakte (m2) GHG < 0,5 868.081 241.248 153.303 1.244.529 

GHG 0,5 - 0,7 386.702 383.532 247.014 556.543 

GHG > 0,7 1.161.388 1.963.883 1.767.665 2.020.227 

 

Kwetsbare gebouwen2:  

 

Functie A B C D 

Bijeenkomstfunctie 28 36 43 47 

Gezondheidszorgfunctie 11 18 9 36 

Onderwijsfunctie 5 14 11 8 

Sportfunctie 11 9 4 6 

 

 

2 Gebouwen die worden aangemerkt als ‘kwetsbaar’ en daarom extra bescherming vergen tegen de effecten van klimaatverandering. 
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3 Ambities en strategie (willen) 

 

Vanuit het programma Duurzaamheid hebben wij de volgende ambitie geformuleerd:  

 

In 2050 heeft gemeente Hollands Kroon een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. 

 

Deze lange-termijn ambitie is onze stip op de horizon. Hiermee streven we naar een lonkend perspectief:  

 

In een klimaatbestendig en waterrobuust Hollands Kroon heeft klimaatverandering nauwelijks invloed op de leefbaarheid, onze 

gezondheid en welzijn en op de economie. Sterker nog: door de inzet op klimaatadaptatie – wat hand in hand gaat met de inzet 

op klimaatmitigatie – hebben we bijgedragen aan een veilige leef- en werkomgeving en aan de gezondheid en het welzijn van 

onze inwoners. Ook is de biodiversiteit in Hollands Kroon sterk en zijn onze groene gebieden met elkaar verbonden. We zijn 

beschermd tegen het water uit de zee en het IJsselmeer. Bij te veel of te weinig neerslag ondervinden we slechts minimale hinder. 

Schade door wateroverlast komt niet snel voor. Ook zijn we veerkrachtig in perioden van watertekort en bij hete 

weersomstandigheden. Inwoners, bedrijven en organisaties zijn bewust en actief betrokken bij klimaatadaptatie. Samen maken 

en houden we Hollands Kroon groen en leefbaar. 

 

 

3.1 Ambities  
 

Voor een klimaatbestendig Hollands Kroon streven we vijf ambities na, als uitwerking van de regionale ambities voor een 

klimaatbestendig Noordkop. 

 

 
Figuur 7 Ambities klimaatadaptatie Hollands Kroon 

 

Een waterrobuuste leefomgeving  

 

In een waterrobuuste leefomgeving voorkomen we schade aan gebouwen, infrastructuur en voorzieningen korte bij hevige én 

langdurige neerslag. Ook schade aan hoogwaardige landbouw willen we beperken. Hoofdontsluitingswegen blijven toegankelijk, 

de hulpdiensten blijven bereikbaar en de vitale functies en voorzieningen (zoals zorginstellingen) blijven beschikbaar. In agrarisch 

gebied denken alle partijen bij het afvoeren tijdens piekbuien vanuit het watersysteem. We zijn waterrobuust omdat we water 

terugdringen waar dat moet en water ruimte geven waar dat kan. We vangen hemelwater op waar het valt. Hemelwater bergen 

we zowel op privaat terrein als in de openbare ruimte. Afwatering gebeurt bij voorkeur met natuurlijke, oppervlakkige 

voorzieningen. Nieuwe ontwikkelingen zijn waterneutraal.  
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Deze ambitie pakken we op in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap.  

 

Een hittebestendige woon- en werkomgeving 

 

Tijdens extreme hitte (dagen van 32 ºC en langdurige hitte) biedt de bebouwde omgeving een groene en gezonde leefomgeving. 

We streven ernaar de maximale gevoelstemperatuur beperkt te houden en gezondheidsschade te voorkomen. Daartoe 

realiseren we voldoende schaduw bij openbare verblijfsplekken (zoals pleinen en OV-wachtplekken) en langzaamverkeerroutes 

in bebouwd gebied. Inwoners zijn zich bewust van gezondheidsrisico’s en wat zij zelf kunnen doen om hun woonomgeving koeler 

te maken. In binnenruimtes is waar mogelijk een koel(er) klimaat voor mens en dier gerealiseerd, door bijvoorbeeld 

verduurzaming van woningen en stallen. Daarbij leidt koeling niet tot opwarming van de directe omgeving. Oppervlakken zijn 

slim warmtewerend of verkoelend ingericht om opwarming van het gebied en de gebouwen zelf te verminderen. Dat is onder 

andere in belang van het drinkwater dat beneden 25 ºC moet blijven om gezondheidsrisico’s te voorkomen. In de buitenruimte 

zijn koele plekken van minimaal 200m2 bereikbaar op loopafstand (maximaal 300 meter). Ook voor dieren in de buitenruimte 

(vee in weilanden) zorgen schaduwplekken voor vermindering van hittestress.  

 

 
 

Droogtegevoeligheid is beperkt 

 

Bij langdurige droogte (jaarlijks neerslagtekort van 300 mm of meer) willen we voldoende zoet grond- en oppervlakteater 

beschikbaar hebben om te gebruiken en structurele schade te voorkomen aan bebouwing, funderingen, groen en infrastructuur. 

Ook schade aan hoogwaardige landbouw en natuur willen we beperken. We benutten mogelijkheden voor opslaan van water in 

de ondergrond. Bij nieuwe ontwikkelingen zijn de verwachte grondwaterstanden en zoetwaterbeschikbaarheid tijdens droogte 

sturende principes voor een droogtebestendige inrichting. Ook zijn we alert op zettingsgevoelige gebieden (bodemdaling), op 

basis van daarvoor beschikbare kaarten/monitoring. Vitale en kwetsbare functies zijn bestand tegen (verzilting van de 

ondergrond door) langdurige droogte. We streven ook naar behoud van een gezonde oppervlaktewaterkwaliteit en van 

(provinciale) natuurdoeltypen. In Hollands Kroon gaan we bewust om met ons (groot en klein) watergebruik.  

 

Noordkop Ambitie – Hevige en langdurige neerslag  

Bij korte hevige én bij langdurige neerslag (70 mm in een uur en 100 mm in 2 dagen, kans 1:100 jaar) streven we naar: 

▪ Het toegankelijk houden van provinciale wegen en hoofdontsluitingswegen. 

▪ Het bereikbaar houden van brandweer, politie en ziekenhuizen. 

▪ Voorkomen van schade aan vitale objecten van regionaal belang. 

▪ Beperkte schade aan bebouwing (lokale afweging). 

▪ Beperkte schade aan hoogwaardige landbouw (afweging per deelgebied). 

Noordkop Ambitie – Extreme hitte  

Bij een zomerse dag van 32 graden Celsius zonder wind (kans 1:1000 zomerdagen) en bij langdurige hitte streven we naar: 

▪ Minimaal 30% schaduw op openbare verblijfsplekken in stedelijke gebieden en dorpen voor een leefbaar klimaat. 

▪ Bewuste inwoners, die weten hoe ze zich kunnen beschermen tegen hitte. 

▪ Gezond drinkwater voor alle inwoners. 

▪ Waar mogelijk terugwinnen van warmte-energie uit oppervlaktewater, resulterend in een lagere watertemperatuur 

in hete zomers. 

▪ Waar mogelijk realisatie van een koeler binnenklimaat voor mens en dier (verduurzaming van woningen, stallen). 
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Bovenstaande ambitie valt deels buiten de taken en rollen van de gemeente. Waar mogelijk dragen we hier aan bij met beleid en 

in projecten.  

 

Gevolgbeperking overstroming  

 

De gebouwde omgeving en landelijk gebied zijn via gevolgbeperking voorbereid op overstromingen door dijkdoorbraken. Samen 

met de partners op het gebied van waterveiligheid streven we naar bescherming van de vitale objecten in de gemeente. Bij 

overstromingen mag geen schade optreden aan gebouwen en elektrische installaties in de openbare ruimte. Ook blijven de 

hoofdwegen en calamiteitenroutes begaanbaar en kunnen we veilig schuilen en/of evacueren in het geval van een overstroming. 

Onze kustbewoners zijn bewust en weten hoe te handelen.  

 

 
 

Bovenstaande ambitie valt deels buiten de taken en rollen van de gemeente. Waar mogelijk dragen we hier aan bij met beleid en 

in projecten.  

 

Een waardevolle groene inrichting 

 

In het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen hebben groenblauwe structuren en gebiedseigen biodiversiteit de voorkeur 

boven ‘grijze’ (‘puur technische’) oplossingen. Met groenblauwe structuren versterken we een ecologisch betekenisvolle 

structuur met klimaatadaptieve meerwaarde. Waar mogelijk sluiten we aan bij de natuurlijke processen van het bodem-, water- 

en ecosysteem van het gebied en kiezen we ecologische oplossingen. Een waardevolle groene inrichting vraagt ook dat we ons 

inzetten voor (behoud van) een gezonde bodem, bijvoorbeeld door minder te schoffelen en beperkt(er) te maaien. Een gezonde 

bodem houdt meer vocht vast en laten planten beter groeien, wat ook van belang is voor de verkoelende waarde van groen. Ten 

slotte investeren we de komende jaren (in lijn met de bomenstrategie op provinciaal niveau) in de aanplant van meer bomen én 

investeren we in onze bestaande bomen. Juist onze grote, bestaande bomen hebben een groot positief effect. We vergroten 

boomspiegels en planten biodiverse onderbeplanting. 

  

Noordkop Ambitie – Langdurige droogte  

Bij een lange droge periode met een neerslagtekort van 300 mm (referentiejaar 2018) streven we naar: 

▪ Beperkte schade aan hoogwaardige landbouw (afweging per deelgebied). 

▪ Behoud van provinciale natuurdoeltypen 2050 per deelgebied, rekening houdend met klimaatverandering. 

▪ Versterken van biodiversiteit van stedelijke flora en fauna. 

▪ Een gezonde oppervlaktewaterkwaliteit voor mens en dier. 

▪ Bewuste watergebruikers die voorbereid zijn op waterschaarste. 

Noordkop Ambitie – Zeespiegelstijging en waterveiligheid 
Bij een doorbraak van een primaire kering (kans 1:1000 tot 1:3000 jaar) streven we naar: 

▪ Bescherming van regionale hoofdstations voor energie, telecom, veiligheid en gezondheidszorg, zodat 
wederopbouw snel kan starten. 

▪ Bewuste kustbewoners, die weten hoe te handelen. 
▪ Mogelijkheden om te vluchten voor mens en dier. 

 
Bij een doorbraak van een regionale kering (kans 1:100 tot 1:1000 jaar): 

▪ Begaanbare calamiteitenroutes. 
▪ Vluchtplekken voor mens en dier. 
▪ Bescherming van alle vitale objecten van regionaal belang. 
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3.2 Strategie  

De adaptatiestrategie schetst de aanpak van de gemeente Hollands Kroon voor klimaatadaptatie. Oftewel, hoe we toewerken 

naar onze visie en ambities een klimaatbestendig Hollands Kroon. In onze aanpak staan onderstaande leidende principes 

centraal. Met deze principes in gedachten werken we aan onderstaande gebiedsgerichte strategie. Net als de ambities sluit deze 

strategie ook aan op de pijlers van de regionale aanpak in de Noordkop. 

 

Gebiedsgerichte strategie voor:  

▪ Bebouwd gebied 

▪ Buitengebied 

▪ Kustgebied   

Leidende principes: 

5. Klimaatadaptatie doen we integraal 

6. Klimaatadaptatie doen we samen, met inwoners, bedrijven, organisaties 

7. Klimaatadaptatie doen we groen, tenzij (het niet anders kan) 

8. Prioriteitgebieden en meekoppelkansen 

 

 

3.2.1 Leidende principes 

 

A. Klimaatadaptie doen we integraal  

Als gemeente zijn we zo veel als mogelijk vanuit alle relevante vakdisciplines alert op klimaatadaptatie. Het wordt onderdeel van 

het gemeentelijk beleid waarop het van toepassing is, zowel in het fysieke als sociale domein. Op die manier kunnen we 

klimaatbestendigheid als vanzelfsprekend integreren in de gemeentelijke denk- en werkwijze en integraal werken. Richtlijnen 

voor klimaatadaptatie in de openbare ruimte borgen we in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR). Ook zorgen we 

voor inbedding van klimaatadaptatie in de instrumenten van de Omgevingswet (Omgevingsvisie, -plan en eventueel 

programma’s) en herijkingen van ons beleid. Dat help om klimaatadaptatie al aan de voorkant van ontwikkelingen mee te 

nemen, om meekoppelkansen op tijd te signaleren en te benutten. Bij elke herinrichting en nieuwe openbare ruimte 

onderzoeken we vooraf welke klimaatadaptieve maatregelen, in samenhang met biodiversiteit en duurzame energie, mogelijk 

en wenselijk zijn. We borgen klimaatadaptatie (meer) in plantoetsing aan de voorkant en in toezicht en handhaving na realisatie. 

 

B. Klimaatadaptatie doen we samen, met inwoners, bedrijven en organisaties 

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Echter is het merendeel van het 

gemeentelijk oppervlak in handen van private partijen, zoals grondeigenaren, bewoners en ondernemers. Naast onze eigen inzet 

als gemeente, doen we dan ook een beroep op de samenleving. We bereiken alleen een klimaatbestendig Hollands Kroon 

wanneer we het samen doen. Ook inwoners, bedrijven en andere organisaties en overheden hebben een aandeel. Iedere partij is 

aan zet voor klimaatadaptatie op het eigen terrein.  

 

We nemen als gemeente een stimulerende, faciliterende rol in en ondersteunen waar nodig. Maar we spreken inwoners, 

bedrijven, partners en andere overheden ook aan op hun eigen rol en verantwoordelijkheden. We werken intern en extern aan 

toenemend bewustzijn van nut – de vele voordelen – en noodzaak – ‘wat als we niets doen’ – van klimaatadaptatie. 

Communicatie met inwoners, ondernemers, partners en andere overheden heeft daarbij een centrale plek. We delen kennis en 

voorbeelden, enthousiasmeren en nodigen uit tot meedoen, zetten gezamenlijk acties en activiteiten op en stimuleren 

onderlinge uitwisseling van expertise die overal in Hollands Kroon aanwezig is. Daarbij haken we aan bij – en bewaken de balans 

in– campagnes, waaronder Watzr en Operatie Steenbreek. Zodat eenieder op de hoogte is van de eigen invloed in 

klimaatadaptatie en meebeweegt met de ontwikkelingen naar een klimaatbestendig Hollands Kroon.  
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C. Klimaatadaptatie doen we met groen, tenzij (het niet anders kan) 

Hollands Kroon gaat voor meer waardevolle groenblauwe structuren. Door de bestaande groenblauwe structuren te versterken 

te verbinden en toe te voegen waar mogelijk en waardevol. Daarnaast is het uitgangspunt dat klimaatadaptieve maatregelen, 

zoals waterberging en schaduwplekken, wordt gerealiseerd met groen, tenzij het niet anders kan. Bijvoorbeeld bij fysiek 

ruimtegebrek of omdat dit ten koste gaat van veiligheid. Bij vergroening bewaken we zo veel als mogelijk de balans met andere 

belangen in de fysieke ruimte zoals energietransitie (bijvoorbeeld de schaduwwerking van bomen in verhouding tot opbrengst 

van zonnepanelen). Bij bestaande bomen is kap omwille van het rendement van zonnepanelen echter geen optie. 

 

Zowel groenblauwe structuren als klimaatadaptatiemaatregelen vragen om vergroening, met groen dat de biodiversiteit 

versterkt. Daartoe geven we zelf het goede voorbeeld bij gemeentelijke gebouwen en terreinen en wanneer we in de openbare 

ruimte aan de slag gaan. Ook faciliteren we initiatieven van particulieren die bijdragen aan klimaatadaptatie. We maken 

inwoners en ondernemers (meer) bewust van de voordelen wanneer zij minder verharding en meer groen toepassen. Onze 

kernbeheerders staan klaar om inwoners te helpen en adviseren over klimaatadaptieve mogelijkheden. 

 

 
 

D. Prioriteitgebieden en meekoppelkansen  

Klimaatbestendig worden is een opgave voor de lange adem; de juiste timing is daarbij belangrijk. We moeten nú aan de slag op 

kwetsbare plekken. Er zijn echter ook locaties waar de urgentie (nog) niet zo groot is. We gaan in het vervolg daarom 

onderscheid maken tussen gebieden met prioriteit en gebieden om bij meekoppelkansen aan te pakken. Prioriteitgebieden zijn 

locaties die nu kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Hier wachten we niet op een andere aanleiding om bij 

mee te liften voor klimaatadaptatie maatregelen. Klimaatadaptatie gaat hier in de lead. Werk met werk maken binnen een korte 

termijn blijft natuurlijk wenselijk. Op de niet of minder urgente locaties haken we het nemen van maatregelen aan bij de 

planning van ruimtelijke ingrepen vanuit andere belangen. Klimaatadaptatie heeft koppelkansen met opgaven met een 

ruimtelijke impact zoals herinrichtingsopgaven, rioolvervangingsopgaven, vervanging van ander kabels en leidingen, 

verkeersopgaven, de woningbouwopgave, duurzame mobiliteit, energietransitie, warmtetransitie en aardgasvrij. 

 

  

Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026 

Pijler 6: Inwoners en bedrijven brengen we in positie – De inwoners en bedrijven van de Noordkop zijn, naast ons regionale 

partners, van groot belang om werk te maken van klimaatadaptatie. We werken als regio samen in het creëren van meer 

burger- en ondernemersbewustzijn, gericht op het nemen van maatregelen in het privédomein. Dit kan door te stimuleren 

in het vergroenen van tuinen (actie steenbreek), het afkoppelen van daken van de riolering en extra opvang van regenwater 

voor de akker- en tuinbouw. 

Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026 

Pijler 3: Groenblauwe netwerken versterken – Binnen- en buitendijkse habitats staan onder druk door zeespiegelstijging, 

droogte, hitte en extreme neerslag. We streven naar het versterken en verbinden van de regionale groenblauwe netwerken. 

We versterken zo de biodiversiteit, en maken flora en fauna beter bestand tegen klimaatverandering. We verbeteren zowel 

regionaal als lokaal de omstandigheden door te vergroenen en water te verbinden. In de kernen creëren we meer schaduw, 

bij voorkeur met meer groen. Tegelijkertijd verhogen we daarmee de biodiversiteit. 
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3.2.2 Gebiedsgerichte strategie 

 

Bebouwd gebied klimaatbestendig (her)inrichten  

 

Hollands Kroon heeft 22 kernen. In al deze kernen willen we de kwaliteit van leven zo goed mogelijk hebben en houden. Dat 

vraagt om klimaatbestendig (her)inrichten van bestaande en nieuwe bebouwde gebieden. We zetten in op een prettig klimaat in 

centrumgebieden, op gezonde woonwijken en op bedrijventerreinen die ook bij weersextremen functioneel en veilig zijn. 

 

De strategie sluit aan bij de Omgevingsvisie, waarmee we integraal bouwen aan de ruimtelijke kwaliteit van de kernen. 

Ontwikkeling van bijvoorbeeld woningbouw en werklocaties gaan samen met investeringen in een groene en gezonde 

leefomgeving en bereikbare voorzieningen. 

 

Bestaand gebied: In het bestaand bebouwd gebied zetten we in op vergroening van wijken en het klimaatbestendig(er) inrichten 

van schoolpleinen en de ruimte rondom zorgcentra/bejaardentehuizen. Daartoe nemen we waar mogelijk en nodig maatregelen 

in de openbare ruimte. Onder andere door het vervangen van overbodige verharding door groen. Die vergroening combineren 

we met aanleg van natuurlijke waterbergingsvoorzieningen zoals wadi’s (waar de bodemgesteldheid daarvoor geschikt is). Ook 

vergroening van parkeerplaatsen, daken en tuinen en buffertrottoirs behoort tot de oplossingsrichtingen. Dat betekent dat we 

ook een beroep doen op particulieren. Hen stimuleren we, met communicatie en (financiële) prikkels, om op eigen terrein bij te 

dragen. 

 

Nieuwe ontwikkelingen: Bij locatieontwikkeling (herinrichting en nieuwbouw) wordt de ruimtelijke inrichting herzien. Hierbij is 

meer ruimte voor klimaatadaptieve maatregelen dan in bestaand gebied. We willen hier kansen voor klimaatadaptatie grijpen. In 

het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) zijn de richtlijnen uit de Strategie Klimaatadaptatie Noordkop geborgd. Naast 

de openbare ruimte is het borgen van klimaatadaptatie in de ontwikkeling van privé terrein echter ook belangrijk. Het Convenant 

Klimaatbestendige Nieuwbouw (MRA) is inhoudelijk een waardevolle leidraad voor richtlijnen aan nieuwe ontwikkelingen. In 

vooroverleg met initiatiefnemers (bijvoorbeeld bij Omgevingstafels) worden deze richtlijnen gebruikt om hen (met maatwerk) te 

bewegen om klimaatbestendig te ontwikkelen op particulier terrein. We gaan verkennen waar juridische verankering van de 

richtlijnen nodig of ondersteunend kan zijn. |Wanneer we randvoorwaarden voor klimaatadaptatie aan particulieren willen 

stellen, is het ook belangrijk dat we goed nadenken over hoe we met handhaving en toezicht omgaan. 

 

 
 

Adaptief buitengebied  

 

Hollands Kroon bestaat uit verschillende landschappen, van nieuwe polders tot een historisch eiland, elk met eigen kenmerken. 

Als gevolg van klimaatverandering weten we dat de landschappen aan verandering onderhevig zijn, bijvoorbeeld in het 

verziltingsgevoelig gebied. Het verandert ook omdat we ons in het buitengebied Hollands Kroon juist aanpassen op het 

veranderende klimaat. In de agrarische sector, in de natuur en andere functies van het buitengebied zoals recreatie. We streven 

naar veerkrachtige natuurgebieden in Hollands Kroon en aangrenzende gebieden. Ook gaan we voor toekomstbestendige 

landbouw: zowel klimaatrobuust als rendabel boeren. Er zijn veel partijen aan zet om dit te bereiken. Dat vraagt van eenieder in 

het buitengebied om zijn verantwoordelijkheid op te pakken.  

Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026 

Pijler 5: Slim herinrichten stedelijk gebied – We richten ons als regio op het klimaatbestendig maken van de gebouwde 

omgeving. Dit is nodig voor zowel de bestaande bebouwing als bij nieuwbouwontwikkelingen. Dit betekent dat we zoet water 

zoveel mogelijk vasthouden. Bijvoorbeeld door het aanleggen van waterbuffers, het uitbreiden en versterken van groen-

blauwe netwerken en structureel minder verharding toepassen in de openbare ruimte. Ook betekent het dat we meer 

openbare, aantrekkelijke, koele en schaduwrijke (verblijfs)plekken creëren. We werken als regio samen in 

kennisontwikkeling, maar ook in gezamenlijke aanpak en uitvoering 
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In de agrarische gebieden zijn grondeigenaren en agrariërs aan zet voor het aanpassen op het veranderende klimaat, slimmer 

omgaan met zoet water en ruimte maken voor biodiversiteit. Ten behoeve van natuurlijke kwaliteit én waterbergend vermogen. 

In het West-Friese deel van de gemeente zijn de grondeigenaren, als beheerders van het watersysteem, een belangrijke partner. 

Hier juichen we een collectieve aanpak van agrarisch peilbeheer toe en benadrukken het belang van agrarisch natuurbeheer. Op 

Wieringen zien we ook kansen in een ontwikkeling richting natuurinclusieve landbouw. 

  

Als gemeente nemen we onze verantwoordelijkheid waar het ons eigen grondgebied betreft. Waar mogelijk (gelet op 

kenmerken als bodem en landschappelijke waarden) nemen we actief maatregelen wanneer de gevolgen van 

klimaatverandering een directe impact hebben, bijvoorbeeld zichtbare schade aan beplanting. Verder kiezen we ervoor om 

klimaatadaptatie alleen als meekoppelkans te zien waar we om andere redenen beheer uitvoeren. Als gemeente staan we open 

voor initiatieven. Daarbij nemen we een stimulerende en ondersteunende rol in. Waar het bijdraagt aan onze ambitie leveren we 

maatwerk om deze te ondersteunen. 

 

 
 

Kuststroken garanderen waterveiligheid  

 

Een overgroot deel van Hollands Kroon ligt ruim beneden NAP. Zonder bescherming tegen het buitenwater is het niet mogelijk 

om hier te leven. De kans op een overstroming is klein, maar nooit geheel uit te sluiten. Voor onze veiligheid is het van groot 

belang dat de waterkeringen aan de veiligheidsnorm voldoen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en 

Rijkwaterstaat zijn verantwoordelijk voor het beheer van de waterkeringen. Als gemeente helpen we onze partners hierbij. Ook 

hebben we als gemeente een rol bij gevolgbeperking.  

 

Voor onze droge voeten vertrouwen wij niet alleen op de dijken zelf maar kijken we ook of door een slimme inrichting van het 

gebied achter de dijk de effecten van een overstroming beperkt kunnen worden. In samenwerking met de provincie Noord-

Holland en het HHNK verkennen we daarom welke maatregelen er in de fysieke leefomgeving mogelijk zijn om waterrobuust te 

bouwen (eventueel op terpen), vluchtroutes zeker te stellen en eventuele hoogwatervluchtplaatsen in te richten. 

 

 
 

 
 

Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026 

Pijler 2: Neerslag vasthouden waar het valt, bufferen van zoetwater – Zoet water is schaars in de Noordkop. We werken van 

weinig vasthouden, een beetje bergen en véél afvoeren toe naar véél vasthouden, meer bergen en pas afvoeren als het echt 

niet anders kan. Deze lijn is al ingezet met het gezamenlijk GRP. In individuele rioleringsplannen is dit uitgewerkt onder de 

zorg voor regenwater. Ook in de komende rioleringsplannen dient dit streven geborgd te worden door elke gemeente. 

Neerslag gebruiken we om extra zoetwater voorraden in de bodem van stedelijke gebieden te creëren. Regenwater draagt 

zo bij aan een aantrekkelijke, comfortabele en leefbare omgeving. Extra zoetwater voorraden in bodem en oppervlaktewater 

van stedelijke en landelijke gebieden gaan ook de verzilting tegen. 

Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026 

Pijler 1: Kuststroken garanderen waterveiligheid – We werken van traditionele kustverdedigingswerken (duinen en dijken) 

toe naar waterveiligheidslandschappen langs de vier kusten van dit schiereiland: Noordzee, Marsdiep, Waddenzee en 

IJsselmeer. Een sterke kustverdediging blijft het uitgangspunt voor een meebewegend kustlandschap. 

Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026 

Pijler 4: Vitale objecten hoog en droog – Samen met partners op het gebied van veiligheid, energie, telecom, drinkwater, 

(afval)water en gezondheid onderzoeken we wat nodig is om de hoofdobjecten beter te beschermen tegen de gevolgen van 

overstromingen. Bij vervanging of onderhoud onderzoeken we of verhogen mogelijk is, om gevolgschade bij overstromingen 

te verminderen. 
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4 De uitvoeringsagenda (werken) 

 

De uitvoeringsagenda omschrijft de stappen die de gemeente Hollands Kroon de komende jaren zet. Het geeft uitvoering aan de 

adaptatiestrategie en de ambities voor een klimaatbestendig Hollands Kroon. De uitvoeringsagenda is dynamisch ingestoken. 

Dat wil zeggen; de aanpak is continu in ontwikkeling en de agenda kan dus nog veranderen. Het is een maatwerk aanpak.  

 

Allerlei soorten activiteiten zijn onderdeel van deze uitvoeringsagenda. Deels zijn dit fysieke uitvoeringsactiviteiten die we 

kunnen meekoppelen met projectplanningen. Het uitvoeren van de klimaatadaptatie strategie vraagt echter ook om 

procesmatige activiteiten, op het gebied van planvorming, onderzoek en proces. Verder moeten we als gemeente ook 

vervolgstappen nemen in het borgen van klimaatadaptatie in de organisatie. Kortom, de uitvoeringsagenda voor de komende 

periode bestaat uit diverse soorten activiteiten: 

 

 Planvorming 
Het maken, actualiseren of inpassen van beleidsuitgangspunten. Denk aan beheerplannen, 

communicatieplannen maar ook borging in de Omgevingsvisie 

 Onderzoek Bijvoorbeeld technisch onderzoek naar maatregelen of inventarisatie van behoeftes  

 Uitvoering Concrete maatregelen om uit te voeren of in te brengen bij ruimtelijke projecten 

 
Proces  Activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld samenwerking, communicatie, en participatie   

 

 

4.1 Wat we in Hollands Kroon al doen 

In de gemeente Hollands Kroon beginnen we niet bij nul; de afgelopen jaren is al uitvoering gegeven aan klimaatadaptatie op 

verschillende manieren. Diverse projecten en maatregelen zijn al uitgevoerd of nog in uitvoering. Een greep uit wat we in 

Hollands Kroon al doen:  

 

▪ Campagnes. Deelname aan diverse campagnes voor bewustwording en handelingsperspectief, waaronder de Watzr-

campagne. Daarnaast deelname aan de acties Operatie Steenbreek, NK Tegelwippen, Meer Bomen Nu en de Groene 

Stadschallenge. Met name het NK Tegelwippen heeft voor Hollands Kroon al veel opgeleverd. 

 

▪ Beleid. Klimaatadaptatie is opgenomen in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR. Het betreft richtlijnen voor 

een groene en biodiverse inrichting van de openbare ruimte, evenals klimaatadaptatie eisen aan nieuwe ontwikkelingen 

omtrent wateroverlast, droogte, hitte en overstroming (op basis van de klimaatadaptatie strategie Noordkop). Ook het 

nieuwe Programma Stedelijk Water en Riolering (bestaande uit een regionaal onderdeel samen met de regio Noordkop 

en uit lokaal gemeentespecifiek beleid) bevat ambities, beleidskaders en maatregelen/projecten om verder te werken 

aan een waterrobuust en klimaatbestendig Hollands Kroon. 

 

▪ Prestatieafspraken met woningcorporaties. Iedere vier jaar worden er afspraken gemaakt tussen de 

woningcorporaties, hun huurdersverenigingen en de gemeente. Er is aandacht voor klimaatadaptatie in de huidige 

prestatieafspraken in Hollands Kroon. Dat helpt de samenwerkende partijen om projectmatig te werken aan 

klimaatbestendig vastgoed en huurders te betrekken. De afspraken lopen tot en met 2026 en zijn kaderstellend voor de 

jaarafspraken over de uitvoering die jaarlijks worden gemaakt, geëvalueerd en bijgesteld. 

 

▪ Ondernemersinitiatieven. Diverse bedrijven en agrariërs zien hun belang bij en rol in klimaatadaptatie. Dat heeft 

bijvoorbeeld al bijgedragen aan inspanningen voor klimaatadaptatie op Agriport en het project Zoetwaterboeren in 

Anna Paulowna. 
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▪ Klimaatadaptieve straten. Bij diverse herinrichtingen van de openbare ruimte – waaronder de Karel Doormanstraat 

(Wieringerwerf), omgeving rond het MFA De Ontmoeting, het bustransferium in Den Oever en revitalisatie van zes 

parken in ’t Veld en Zijdewind – is klimaatbestendig en groen ontworpen en gerealiseerd.  

 
▪ Openbaar groen. Recent is een koerswijziging ingevoerd ten aanzien van snippergroen. Hollands Kroon stopt de 

verkoop van snippergroen om te waarborgen dat deze groen blijven in plaats van verhard worden, in het belang van 

klimaatadaptatie. 

 
▪ Project Zoetwaterboeren. Binnen het project ‘Zoet Waterboeren’ werken partners samen om verschillende 

watersystemen te ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren. Het geeft de agrarische ondernemer handvatten om als 

watermanager zijn bedrijf te runnen en flexibel in te spelen op de wisselende weersomstandigheden. Op de onderzoek 

locatie in Anna Paulowna worden meerdere technieken en systemen onderzocht op bedrijfsschaal, waaronder het 

vasthouden/opslaan en hergebruiken van zoet water, zuiveringstechnieken om emissies in het oppervlaktewater te 

verminderen en communicatie, demonstratie en educatie. 

 

 
Figuur 8 Klimaatadaptieve herinrichting Karel Doormanstraat e.o. (bron: MUG Ingenieursbureau) 

 
 

4.2 Projectagenda, prioritering en planning 
 

De projectagenda bevat activiteiten gericht op realisatie, oftewel klimaatadaptatie in uitvoeringsprojecten met een ruimtelijke 

impact. Momenteel bestaat deze agenda uit vier onderdelen, variërend in schaalniveau (van landschap tot kern, wijk, straat of 

gebouw). De activiteiten worden in onderstaande tabellen nader uitgewerkt. We zien deze activiteiten als doorlopend in de 

komende jaren. Voor de concrete prioritering en planning sluiten we aan bij de meekoppelkansen die zich voordoen in de 

uitvoeringsplanning van de gemeente en/of uitvoerende partners, zoals hieronder beschreven. 
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Klimaatadaptatie in alle gemeentelijke projecten en herinrichtingen 
 

We zijn de vrijblijvendheid voorbij. Als gemeente Hollands Kroon hebben we ons namelijk gecommitteerd aan de twee 

hoofddoelstellingen uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA): vanaf 2020 nemen we klimaatadaptatie mee in al onze 

ruimtelijke ontwikkelingen en in 2050 is onze gemeente klimaatbestendig ingericht3. Dit betekent dat niet alleen nieuwe 

ontwikkelingen klimaatadaptief moeten worden ingericht, maar alle ontwikkelingen met een ruimtelijke impact. Ook de al 

geplande wijkrenovaties, reconstructies, (riool)vervangingen, herbestratingen, et cetera. Kortom, ons vertrekpunt is 

klimaatadaptatie principes meenemen en overwegen in ontwerp, uitvoering en beheer van al onze projecten. Het HIOR geeft 

hiervoor al handvatten. Daarnaast reserveren we in ons Programma Stedelijk Water en Riolering structureel jaarlijks budget 

om deze projecten een klimaatadaptatie-impuls te geven. Waar mogelijk benutten we ook cofinanciering voor 

klimaatadaptatieprojecten van gemeenten (zie ook hoofdstuk 6). 

Planning Doorlopend 

Eigenaar Gemeente 

Partners - 

Middelen 
(Deels) financiering gereserveerd voor uitvoeringsactiviteiten klimaatadaptatie vanuit de inkomsten 

rioolheffing4. Waar mogelijk benutten van cofinanciering (o.a. van HHNK en provincie). 

 

Klimaatbestendig en groen gemeentelijk vastgoed 
 

We maken ons gemeentelijk vastgoed zo klimaatadaptief mogelijk. Daartoe nemen we waar dat kan klimaatadaptieve en 

groene maatregelen aan gemeentelijk vastgoed (zoals groene daken of gevels) en terreinen (zoals ontharden en 

bovengrondse, natuurlijke waterverwerking). Zo geven we als gemeente zichtbaar ‘het goede voorbeeld’. 

Planning Doorlopend  

Eigenaar Gemeente 

Partners - 

Middelen 
(Deels) financiering gereserveerd voor uitvoeringsactiviteiten klimaatadaptatie vanuit de inkomsten 

rioolheffing. Waar mogelijk benutten van cofinanciering (o.a. van HHNK en provincie). 

 

Ontharden en vergroenen 
 

Het verwijderen van overbodige verharding en vervangen door groen is ‘laaghangend fruit’ dat we zoveel mogelijk benutten. 

Hiermee bereiken we relatief eenvoudig en snel een meer klimaatbestendige inrichting. De locaties met overbodige verharding 

zijn met een kansenkaart in beeld. Veel quick-wins zijn reeds benut via het NK Tegelwippen. In de openbare ruimte gaan we als 

gemeente door om in fasen de kansrijke locaties te ontharden. Om ook ontharding op particulier terrein te realiseren, blijven 

we deelnemen aan de campagnes Operatie Steenbreek en NK Tegelwippen.  

Planning Doorlopend  

Eigenaar Gemeente 

Partners Inwoners en eigenaren 

Middelen 
(Deels5) financiering gereserveerd voor uitvoeringsactiviteiten klimaatadaptatie vanuit de inkomsten 

rioolheffing. Hierbinnen structureel een budget voor ontharden en vergroenen oormerken. 

 

 

3 Om te bepalen in hoeverre een ontwikkeling klimaatadaptief is, kijken we naar de basisveiligheidsniveaus geformuleerd door de MRA en 
provincie Noord-Holland. Deze zijn tevens geland in het klimaatadaptatie-onderdeel van het Convenant Toekomstbestendig Bouwen. Ook 
bewust (beperken van) watergebruik is voor Hollands Kroon een expliciet aandachtspunt. 
4 Gemiddeld € 260.000 per jaar beschikbaar voor uitvoeringsactiviteiten klimaatadaptatie vanuit de inkomsten rioleringsheffing, zoals 

omschreven in, en gedurende de planperiode van, het Programma Stedelijk Water en Riolering 
5 Gezien de aard van de maatregel hebben ook budgetten voor Wegen en Groen hierin een bijdrage. De bijdrage vanuit de rioolheffing is 
beperkt tot op het aandeel van de maatregel dat ten goede komt aan de waterhuishouding. 
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Groene (dorps)randen  
 

We zien in Hollands Kroon kansen voor klimaatadaptatie (en koppelkansen voor wonen en de agrarische sector) in het 

ontwikkelen van “groene (dorps)randen”. Het ontwerpen van groene (dorps)randen kan bijdragen aan doelen voor leefbare 

woongebieden, een klimaatbestendig snijvlak tussen bebouwd en landelijk gebied en kansen voor de wateroverlast van 

naastgelegen agrarische percelen. Het is aan alle domeinen die hier baat bij hebben om gezamenlijk deze ontwikkeling vorm te 

geven.  

Planning Nader te bepalen 

Eigenaar Gemeente 

Partners - 

Middelen 
Nader te bepalen, mogelijk onderdeel van het budget voor woningbouwprojecten aan de dorpsranden en -

linten. 

 

Prioritering en planning 

 

Zoals beschreven in onze strategie (leidend principe D) is het klimaatbestendig maken van Hollands Kroon een opgave van de 

lange adem, waarbij we niet op alle locaties in de gemeente direct aan de slag kunnen en hoeven. We geven prioriteit aan 

locaties die het meest vatbaar zijn de gevolgen van klimaatverandering. Ook zijn er een aantal kansrijke locaties waarop we alert 

zijn. Enerzijds geven de kansenkaarten hiervoor inspiratie in een momentopname (hoofdstuk 2). Anderzijds komen er steeds 

nieuwe kansgebieden bij, namelijk de nieuwe (locatie)ontwikkelingen waar het inbrengen van klimaatadaptieve maatregelen een 

belangrijke meerwaarde gaat of zou kunnen bieden.  

 

Voor de planning van uitvoeringsprojecten sluiten we aan op meekoppelkansen. Die liggen juist op het snijvlak met andere 

opgaves (zoals energietransitie of biodiversiteit), kansen bij nieuwbouw, gebiedsontwikkeling en beheer en onderhoud. Als de 

straat open gaat voor andere (regionale) initiatieven, kunnen we slimmer werken door kansen te koppelen. Voorbeeld: als de 

riolering vervangen wordt, kan ook de groenvoorziening aangepakt worden. Door klimaatadaptatie mee te koppelen in de 

uitvoeringsplanning van de gemeente en uitvoerende partners kunnen we werk-met-werk maken. Dat is ook noodzakelijk, 

aangezien partners zoals PWN niet in gelegenheid zijn meermaals op dezelfde locatie aan de slag te gaan. 

 

Concreet gaan we daarom als gemeente eenmaal per jaar alle partijen in de openbare ruimte (waaronder nutsbedrijven en de 

woningcorporaties) bijeen brengen. Het doel is om elkaars uitvoeringsplanningen (met een horizon van 2 tot 20 jaar vooruit) 

naast elkaar te leggen en waar mogelijk af te stemmen. Bijvoorbeeld PWN heeft haar uitvoeringsplanning beschikbaar via het 

WoW-portaal, waarin in goed overleg met alle partijen ruimte is om te schuiven in de planning en zo samen te optimaliseren.  

 
 

4.3 Procesagenda, prioritering en planning 

In Hollands Kroon pakken we door waar we al goed bezig zijn en starten nieuwe projecten en ontwikkelingen op om 

klimaatadaptatie in onze gemeente een impuls te geven. Dat vraagt een ambitieuze uitvoeringsagenda voor de komende jaren. 

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de activiteiten op onze procesagenda voor 2023-2026. 

  

https://www.wowportaal.nl/
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Tabel 1 Overzicht en planning van de agendapunten 

MAATREGEL PLANNING 

Nr. Toelichting  2023 2024 2025 2026 

Planvorming 

1 Ondertekenen Convenant Klimaatbestendige Nieuwbouw      

2 Groenstructuurplan bebouwde kom     

3 Communicatieplan     

4 Stimuleringsplan      

5 Lokaal hitteplan     

6 Klimaatadaptatie (meer) in HIOR en Integraal Beheerplan  

7 Borging in Omgevingsplan   

Organisatie 

8 Ambassadeur(s) Klimaatadaptatie voor verzilveren kansen     

9 Klimaatadaptatie (meer) borgen in Plantoetsing      

10 Klimaatadaptatie (meer) borgen in Groenbeheer       

11 Integrale afstemming en samenwerking intensiveren   

12 Aanspreekpunt (blijven) voor landelijk gebied  

Onderzoek 

13 Verkenning: Financiering klimaatadaptatie, kosten én baten     

14 Opstellen: Klimaatbestendige beplantinglijst     

15 Verkenning: Gevolgbeperking overstromingen      

16 Dashboard Kaarten   

 

Prioritering en planning  

 

Een deel van de activiteiten zijn zaken waar snel en met relatief weinig inspanning veel resultaat mee te behalen valt. Dit 

‘laaghangend fruit’ prioriteren we dan ook in onze uitvoeringsagenda en gaan we ons als eerst mee bezig houden. Daarnaast 

prioriteren we activiteiten die we als urgent zien. Bijvoorbeeld omdat we een hulpmiddel dienen te ontwikkelen dat ons in het 

vervolg van onze klimaatadaptatie aanpak verder gaat helpen. 

 

Het overzicht van onze agendapunten laat tevens de planning over de jaren 2023-2026 zien. Hierin spelen een aantal activiteiten 

structureel, namelijk:  

▪ Klimaatadaptatie (meer) in het HIOR en Integraal Beheerplan brengen, wat we jaarlijks aangrijpen bij de geplande 

actualisaties; 

▪ Integrale afstemmingen samenwerking intensiveren, wat een doorlopende inzet vraagt;  

▪ Dashboard Kaarten, welke we doorlopend willen benutten en aanvullen/updaten wanneer nodig of mogelijk. 

 

Daarnaast willen de eerste activiteit, het ondertekenen van het Convenant Klimaatbestendige Nieuwbouw van de MRA, al in 

2022 in gang zetten. Deze stap heeft prioriteit omdat dit ons gaat helpen in de verdere planvormingsactiviteiten. 
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4.3.1 Planvorming 

In het kader van planvorming gaan we de komende periode aan de slag met zeven activiteiten. De activiteiten betreffen zowel 

planvorming waarbij we het initiatief tot opstellen van een aantal nieuwe plannen (3, 4 en 5) als waarbij we klimaatadaptatie 

borgen in bestaande en in ontwikkeling zijnde plannen (2, 6 en 7).6  

 

1. Ondertekenen en aan de slag met het Convenant Klimaatbestendige Nieuwbouw  
We zetten zo snel mogelijk in gang dat gemeente Hollands Kroon, net als de rest van de overheden en partners in Noord-

Holland, de Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw in de MRA en Noord-Holland (2020) ondertekent. Om 

daarbij goed te weten wát we ondertekenen en hoe het ons gaat helpen, bevat bijlage B een beknopt inzicht in de (financiële) 

consequenties van ondertekenen, evenals van niet ondertekenen. Als vervolg hierop, streven we er ook naar om het recente 

Convenant Toekomstbestendige Woningbouw te ondertekenen. Dit convenant is inhoudelijk breder, maar gaat voor 

klimaatadaptatie uit van hetzelfde toetsingskader als de Intentieovereenkomst, namelijk de basisveiligheidsniveaus 

klimaatbestendige nieuwbouw. Om hier vervolgens voortvarend mee aan de slag te gaan, maken we een bundeling van de 

richtlijnen uit het Convenant en onze richtlijnen voor de openbare ruimte (conform de HIOR) om mee te geven aan 

ontwikkelaars zo vroeg mogelijk in een planproces. 

Planning 2022-2023 

Eigenaar Gemeente 

Partners - 

Middelen Interne uren binnen de huidige formatie 

 

2. Groenstructuurplan bebouwde kom  
Gemeente Hollands Kroon heeft een Groenstructuurplan 2021-2031. Dit plan heeft echter alleen betrekking op de ruimte 

buiten de bebouwde kom. Een kans ligt daarom in het maken van een Groenstructuurplan voor de bebouwde kom. Borging 

van klimaatadaptatie en biodiversiteit als leidend principe hierin is essentieel, om alle kansen te benutten. Zo ook de kansen 

waar belangen samenkomen, zoals groen en kabels/leidingen. Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat in het groen ook ruimte is voor 

drinkwaterleidingen ten behoeve van koeling tijdens hitte? De groenstructuur in de bebouwde kom is naast hitte ook te 

benutten tegen wateroverlast. Tegelijkertijd dienen we in onze groenstructuur rekening te houden met toenemende droogte 

(bijvoorbeeld bomen in veengrond gebieden kunnen bij droogte, door ontrekken van grondwater en bodemdaling, voor 

kostbare schade aan infrastructuur zorgen). Ten slotte liggen er voor biodiversiteit kansen in dit plan, onder andere voor 

behoud van bestaande bomen, vergroten boomspiegels, stoppen met bosmaaien rondom bomen, boomspiegels beplanten, 

injecteren voedingsstoffen etc. 

Planning 2023 (inbrengen klimaatadaptatie en groen aansluiten op de planning van het Groenstructuurplan) 

Eigenaar Gemeente 

Partners PWN 

Middelen Eenmalig opstellen: 150 interne uren óf uitbesteding € 25.000 (niet toerekenbaar aan rioolheffing) 

 

3. Communicatieplan   
In de gemeente zijn de diverse teams zelf verantwoordelijk voor hun communicatie. Goede communicatie is echter een hele 

opgave op zich. Om de gemeentelijke communicatie te optimaliseren voor klimaatadaptatie, gaan we een communicatieplan 

opstellen en uitvoeren. Hoofdstuk 5 geeft daartoe een beknopte voorzet. 

Planning 2023 

Eigenaar Gemeente 

Partners Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Omgevingsdienst NHN, woningbouwcorporaties 

 

6 Uitgangspunt: kosten voor planvorming 75% toerekenbaar aan rioolheffing indien duidelijk verband met wateroverlast en/of 
droogte. 

https://toekomstbestendigbouwen.nl/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/09/Basisveiligheidsniveau-Klimaatbestendige-nieuwbouw-3.0.pdf
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Middelen 

Eenmalig opstellen: 60 interne uren óf uitbesteding € 10.000 (75% toerekenbaar aan rioolheffing).  

Uitvoeren plan: 0,1 - 0,3 fte interne uren én € 5.000 jaarlijks materialenbudget (75% toerekenbaar aan 

rioolheffing). 

 

4. Stimuleringsplan   
Naast een communicatieplan maken we een stimuleringsplan om onze inwoners, bedrijven en organisaties te stimuleren tot 

het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen. Hierin geven we een Hollands Kroon-eigen aanpak voor stimulering vorm, die in 

samenhang is met onze partners die ook aan stimulering werken. Hoofdstuk 5 geeft daartoe een beknopte voorzet. 

Planning Opstellen 2e helft 2023, uitvoeren 2024 

Eigenaar Gemeente 

Partners 
Woningbouwcorporaties, HHNK, provincie, Natuur en Milieufederatie, lokale groenverenigingen, 

woningeigenaren 

Middelen 
Eenmalig opstellen: 80 interne uren  

Uitvoeren plan: 0,1 – 0,2 fte interne uren en € 30.000 subsidiebudget (75% toerekenbaar aan rioolheffing) 

 

5. Lokaal hitteplan  
Met het oog op de toename van hitte(golven), in combinatie met de sterke vergrijzing in onze gemeente, is de zorg ook tijdens 

hitte van groot belang voor de leefbaarheid in Hollands Kroon. We willen daarom een lokaal plan voor acties tijdens hitte. Het 

Nationale hitteplan bereikt alleen de mensen in zorginstellingen. Met een lokaal hitteplan bereiken we kwetsbare groepen 

zoals ouderen, zieken, kinderen en sporters. Samen met lokale partijen en instellingen maken we afspraken over de acties 

tijdens hitte. Zo pakken we als gemeente onze verantwoordelijkheid voor hitte in voorlichting en acties (los van onze rol in 

hittebestendige openbare ruimte en nieuwbouw).  

Planning 2024 (we nemen eerst de tijd om intern eigenaarschap te creëren voor thema hitte) 

Eigenaar Gemeente 

Partners GGD, zorginstellingen, PWN, woningbouwcorporaties 

Middelen Eenmalig opstellen: uitbesteding € 15.000 (niet toerekenbaar aan rioolheffing) 

 

6. Klimaatadaptatie (meer) in HIOR en Integraal Beheerplan  
Richtlijnen voor een klimaatadaptieve en groene openbare ruimte zijn al opgenomen in de HIOR (Handleiding Inrichting 

Openbare Ruimte). De inzichten en kennis zijn nog steeds groeiend, het is daarom zaak om bij iedere actualisatie van de HIOR 

(welke jaarlijks plaatsvindt) de nieuwe kennis mee te nemen. Zo zorgen we dat de openbare ruimte optimaal klimaatbestendig 

ingericht wordt. Als aanpak houden we rekening met een eenmalig onderzoek in 2023, vervolgens met een jaarlijkse herijking 

van klimaatadaptatie in de bijstelling van de HIOR. We willen opties onderzoeken (en kosten en baten afwegen) zoals het 

vastleggen van een minimumpercentage groen, richtlijnen voor typen verharding en wegprofielen, richtlijnen om opwarming 

van drinkwater tegen te gaan (zie ook bijlage C) en maatvoering van (verharde) inritten op openbaar terrein.  

Planning Eenmalig onderzoek in 2023, vervolgens bij iedere actualisatie van de HIOR 

Eigenaar Gemeente 

Partners - 

Middelen 
Eenmalig onderzoek: uitbesteding € 15.000 (75% toerekenbaar aan rioolheffing) 

Jaarlijkse actualisatie: interne uren binnen de huidige formatie 

 

7. Borging in Omgevingsplan  
In ons gemeentelijk beleid stellen we eisen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit in de openbare ruimte, maar ook 

(her)ontwikkeling door particulieren biedt belangrijke kansen. Daarom willen we eisen voor klimaatadaptatie ook juridisch 

verankeren in regelgeving voor nieuwbouw en tot op zekere hoogte in bestaande situaties. Het Convenant Klimaatbestendige 

Nieuwbouw MRA biedt hiervoor inhoudelijke handvatten (in de vorm van basisveiligheidsniveaus). We beginnen met een 

intern traject om nader te bepalen welke regelgeving we hoe willen opnemen en hierbij de kosten-baten afweging te maken. 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/07/Basisveiligheidsniveau-Klimaatbestendige-nieuwbouw.pdf
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Vervolgens grijpen het ontwikkelen van ons gemeentelijk Omgevingsplan de komende jaren aan voor deze juridische 

verankering. De Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten (2020, actualisatie in ontwikkeling) 

benutten we om onze gemeentelijke regelgeving voor klimaatadaptatie optimaal vorm te geven en te borgen. Daarbij 

bewaken we een goede overeenstemming met de waterschapsverordening van HHNK. Borgen van klimaatadaptatie in het 

Omgevingsplan vereist ten slotte ook dat we klimaatadaptatie, meer dan tot nu het geval is, borgen in de Omgevingsvisie 

omdat deze aan beleid en regelgeving ten grondslag ligt. 

Planning 
Intern traject (bepalen gewenste regelgeving en afwegen kosten-baten) in 2023. Juridische verankering 

vanaf 2024 (tot 2029 wanneer het Omgevingsplan compleet is). 

Eigenaar Gemeente  

Partners Participatietraject met stakeholders  

Middelen 
0,5 fte interne uren (denk aan: 0,1 fte juridisch, 0,1 fte vergunningen, 0,1 fte beleid, 0,1 fte beheer en 0,1 fte 

RO) 

 

4.3.2 Organisatie  

Op het vlak van organisatie gaan we zowel met intern als extern gerichte activiteiten aan de slag. Wat betreft de interne 

(gemeentelijke) organisatie heeft prioriteit om ambassadeur(s) aan te wijzen voor de opgave klimaatadaptatie. Ook gaan we 

werken aan (verdere) borging van klimaatadaptatie in met name plantoetsing en groenbeheer. Extern willen we onze integrale 

afstemming en samenwerking met partners op klimaatadaptatie te intensiveren. 

 

8. Ambassadeur(s) Klimaatadaptatie voor verzilveren kansen 
 

Er is behoefte om in de gemeentelijke organisatie – informeel, maar met veel zichtbaarheid – ambassadeur(s) aan te wijzen 

voor de opgave klimaatadaptatie. Zij gaan de hort op voor het inbrengen, borgen en bewaken van klimaatadaptatie ambities, 

visie en kaders in gemeentelijk beleid, denk- en werkwijzen. Concreet gaan zij de kansen voor klimaatadaptatie verzilveren die 

we agenderen in het Coalitieakkoord, namelijk de ontwikkelingen van o.a. 

• het ‘Brede Welvaart Kader’; 

• de ‘Agrarische Hoofdstad van de Toekomst’; 

• ‘Leefbaarheidskaders’; 

• ‘Dorpsontwikkelingsvisies’;  

• herijking van de Woonvisie.  

Ook zetten de ambassadeurs zich in om klimaatadaptatie en groen steviger te borgen in de prestatieafspraken met 

woningcorporaties bij de jaarlijkse evaluatie en bijstelling van jaarafspraken. Ten slotte zijn interessante aanknopingspunten 

vanuit het bestuursakkoord ook de gemeentebrede verkenning van de ontwikkelmogelijkheden voor recreatie en toerisme op 

land, aan de kust en op het water, het onderzoek hoe we bedrijventerreinen gaan vergroenen en de bijstelling van de nota 

Omgevingskwaliteit (welstand) voor sturen op ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing. 

Planning 2023 

Eigenaar Gemeente 

Partners Ambassadeurs van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, woningbouwcorporaties 

Middelen 0,2 fte interne uren (en gebruikmaken materialenbudget communicatieplan) 

 

9. Klimaatadaptatie (meer) borgen in Plantoetsing (intern) 
 

In het plantoetsingsproces en bij de uitvoerders daarvan is inhoudelijke kennis en urgentiebesef van klimaatadaptatie 

essentieel, om klimaatadaptatie ook in plantoetsing te borgen. Klimaatadaptatie is in de plantoetsing in Hollands Kroon een 

aandachtspunt maar in de huidige situatie nog onvoldoende structureel en stevig (juridisch) geborgd. Dat vraagt maatregelen 

op drie vlakken. Ten eerste een 'inregelaar' om de nodige regelgeving te realiseren (link met activiteiten 6 (HIOR) en 7 

(Omgevingsplan)). Ten tweede een stroomlijnen van de diverse vakdisciplines (o.a. water/riolering, duurzaamheid, 

groen/natuur) en partijen (gemeente, HHNK, Omgevingsdienst) die in de plantoetsing een rol hebben voor klimaatadaptatie. 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-3f845cec-74dc-443a-a9ea-e42d3577a73c/1/pdf/handreiking%20decentrale%20regelgeving%20klimaatadaptief%20bouwen%20en%20inrichten.pdf
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Ten slotte willen we de beschikbare inzichten in klimaatkwetsbaarheden en -kansen meer benutten bij planvorming, ontwerp 

en vergunningverlening (link met 15. “Dashboard kaarten”).  

Planning 2024 

Eigenaar Gemeente 

Partners HHNK en Omgevingsdienst NHN 

Middelen Interne uren van de ambassadeurs en huidige formatie betrokken teams 

 

10. Klimaatadaptatie (meer) borgen in Groenbeheer (intern) 
 

Klimaatadaptatie kan ook (beter) geborgd worden in het groenbeheer. Daartoe maken we afspraken met interne en externe 

groenbeheerers, onder andere voor meer extensief beheer en gezonde bodem (ook dat is klimaatadaptatie). We koersen 

bijvoorbeeld naar vermindering van bodemroeren (schoffelen etc.) en hergebruik van bladafval voor bodemverbetering. 

Daarnaast kijken we waar slim(mer) inzetten van budgetten waardevol is.  

Planning 2024 

Eigenaar Gemeente 

Partners Externe groenbeheerders 

Middelen Interne uren van de ambassadeurs en huidige formatie betrokken teams 

 

11. Integrale afstemming en samenwerking intensiveren (extern) 
 

Een goede integrale afstemming en samenwerking met onze externe partners is onmisbaar om onze strategie voor 

klimaatadaptatie uit te voeren. Om dit te optimaliseren, willen we deze afstemming en samenwerking intensiveren. Dat 

betreft o.a. het voortzetten van de (structurele) dialoog met partners HHNK, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), grote 

ontwikkelaars en woningbouwcorporaties. We beginnen met twee concrete opgaven waar op relatief korte termijn (meer) 

samenwerking en afstemming voor nodig is: 

• Met HHNK en LTO nader vormgeven aan onze gezamenlijk aanpak voor een waterrobuust agrarisch gebied bij de 

hevigere piekbuien (bijvoorbeeld om te voorkomen dat het droogpompen van weilanden de wateroverlast afwentelt 

elders). 

• Met PWN een gezamenlijk aanpak vormgeven tegen opwarming van drinkwater (nemen van maatregelen om de 

temperatuur van drinkwater zo lang mogelijk onder de wettelijk grens van 25 graden te houden). Zie ook bijlage C.  

Waar nodig gaan we als gemeente voor klimaatadaptatie in een regierol, omdat we als beheerder van de openbare ruimte 

onmisbaar zijn om hier werk-met-werk te maken. In ieder geval gaan we als gemeente eenmaal per jaar alle partijen in de 

openbare ruimte (waaronder nutsbedrijven en de woningcorporaties) bijeen brengen. Het doel is om elkaars 

uitvoeringsplanningen (met een horizon van 2 tot 20 jaar vooruit) naast elkaar te leggen en waar mogelijk op elkaar af te 

stemmen. 

Planning Doorlopend  

Eigenaar Gemeente 

Partners 
HHNK, LTO, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, woningbouwregisseur (gemeente), woningeigenaren, 

kabel- en leidingbeheerders 

Middelen 0,1 fte interne uren 

 

12. Aanspreekpunt voor agrarische sector 
 

De gemeente vindt het van belang om intensief de samenwerking op te zoeken met de agrarische sector en de ondernemer 

een stem te geven in beleid, projecten en initiatieven die voor hen van belang zijn. Zo hebben we intensief contact met 

belangenorganisaties zoals LTO-Noord en proberen we zoveel mogelijk samen te werken met partners zoals Greenport NHN en 

andere overheden. Sommige agrariërs zijn aangesloten bij een belangenorganisatie, maar niet iedereen. Dit maakt de sector 

versnipperd en het is dan ook niet altijd even gemakkelijk om iedereen te bereiken. De komende tijd gaan we ons extra 

inzetten om met meer belangenorganisaties te samenwerken om zo meer agrarische ondernemers te kunnen bereiken. 
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Planning Doorlopend 

Eigenaar Gemeente 

Partners Greenport, LTO, HHNK 

Middelen Interne uren binnen huidige formatie 

 

4.3.3 Onderzoek 

Tijdens het opstellen van deze uitvoeringsagenda en de diverse interne en externe dialogen die we daartoe voerden, is gebleken 

dat er behoefte is aan nadere verkenning en onderzoek op een aantal vraagstukken. Om hierin te voorzien, agenderen we ook 

onderzoeksactiviteiten. Deze hebben betrekking op de financiering van klimaatadaptatie (kosten én baten) en onze 

gemeentelijke rol in gevolgbeperking overstromingen. Maar ook het ontwikkelen van producten, namelijk een klimaatbestendige 

beplantingslijst en dashboard voor kaartmateriaal. 

 

13. Verkenning: Financiering klimaatadaptatie, kosten én baten  
Het uitvoeren van voorliggende uitvoeringsagenda vraagt een investering. Enerzijds voor de activiteiten op de procesagenda, 

welke hier zijn uitgewerkt per activiteit in de rijen genaamd ‘Middelen’. De procesactiviteiten betreffen geen directe 

investeringen in de fysieke ruimte, maar zijn onmisbaar om de condities te organiseren waarin we als gemeente optimaal aan 

klimaatadaptatie kunnen werken. Hierbij maken we onderscheid tussen ‘must have’ en ‘nice to have’ maatregelen (wat 

moeten we doen versus wat zou mooi zijn als we het doen). Dat onderscheid is terug te zien in de prioritering in de tijd van 

activiteiten (noodzakelijke acties eerst).  

 

Klimaatadaptatie vraagt anderzijds ook een investering in realisatieprojecten. De details van die investering zijn pas inzichtelijk 

wanneer concrete projecten in de pijplijn zitten en de klimaatadaptatie aspecten daarin worden vormgegeven. Het 

uitgangspunt daarbij is dat we door te investeren in klimaatadaptatie juist in de toekomst goedkoper uit zijn omdat we ons 

gebied nu klimaatbestendig inrichten. De baten zijn omvangrijk (zie hoofdstuk 6).  

 

Uit een omvangrijk onderzoek (zie bijlage B) volgt een indicatie (op basis van fictieve maar toepasselijke gebiedstypen) van de 

financiële consequenties bij toepassing van de basisveiligheidsniveaus klimaatbestendige nieuwbouw volgt. Een vertaling 

daarvan naar Hollands Kroon vraagt een eigen verkenningsonderzoek. Dat kan in beeld brengen wat de kosten en baten zijn 

wanneer we als gemeente in 2050 klimaatbestendig ingericht willen zijn (aanvullend op de reguliere investeringen) en 

bijvoorbeeld welk restrisico we dan acceptabel vinden. 

Planning 2023-2024 

Eigenaar Gemeente 

Partners - 

Middelen 
Eenmalig onderzoek: uitbesteding € 35.000 (75% toerekenbaar aan rioolheffing) 

Eenmalig advies financiering: uitbesteding € 5.000 (75% toerekenbaar aan rioolheffing) 

 

14. Klimaatbestendige beplantingslijst  
Afstemming groen voor grijs; welke planten zijn geschikt en robuust? Dit maken we inzichtelijk op basis van kennis bij onze 

partners (zoals Natuur en Milieufederatie Noord-Holland) en landelijke netwerken. Met onze eigen ervaringen vertalen we 

deze bestaande bouwstenen naar wat passend is in Hollands Kroon. Zo stellen we een interne lijst op met toppers voor 

klimaatbestendige beplanting. Dat zijn planten die zowel robuust zijn bij het nieuwe klimaat, bijdragen aan de biodiversiteit 

en/of beleefgroen én die we goed kunnen beheren en in stand houden. We streven namelijk naar balans in de belangen tussen 

biodiversiteit (inheems) en klimaatadaptief voordeel (zoals droogtebestendig en verkoelend/schaduw). De lijst gaan we breed 

(intern en extern) communiceren en borgen.  

Planning 2024 

Eigenaar Gemeente 

Partners GGD, partners die al bouwstenen hebben ontwikkeld 
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Middelen 40 interne uren 

 

15. Verkenning: Gevolgbeperking overstromingen  
 

Er is behoefte om, in overleg met onze partners, nader te bepalen hoe we als gemeente invulling geven aan onze integrale rol 

bij overstromingen. Dit gaan we verkennen samen met de Veiligheidsregio en Hoogheemraadschap. Daarnaast ontwikkelen 

we intern meer houvast, zodat we invulling geven aan de ambities en afspraken op dit thema in de regionale strategie 

Noordkop. Tevens verkennen we hoe we omgaan met overstromingsbestendig bouwen (bijvoorbeeld regelgeving voor 

vloerpeilen), vluchtroutes en herstel na en overstroming. De eerste stap is echter het intern aanwijzen van een eigenaar en 

aanspreekpunt voor het thema gevolgbeperking overstromingen.  

Planning 2025 (we nemen eerst de tijd om intern eigenaarschap te creëren voor thema overstroming) 

Eigenaar Gemeente 

Partners Veiligheidsregio, HHNK 

Middelen N.t.b. aantal interne uren 

 

16. Dashboard Kaarten  
 

Met een Dashboard Kaarten faciliteren we het gebruik van de gemaakte kansenkaarten voor klimaatadaptatie, als aanvulling 

op de Klimaatatlas HHNK. Het doel is inzetten, ontsluiten en actueel houden van de kansenkaarten voor ontstenen, 

vergroenen, waterberging en agenderen van acties uit de kansenkaart meekoppelkansen. Het gewenste resultaat is dat we in 

de gemeente de beschikbare inzichten rondom klimaatadaptatie meer benutten bij planvorming, ontwerp en 

vergunningverlening. En in onze samenwerking met partners (bijvoorbeeld de kaart over opwarming van drinkwater om 

samen met PWN hierop te acteren). 

Planning Doorlopend (maken in 2023, up-to-date houden jaarlijks) 

Eigenaar Gemeente 

Partners HHNK 

Middelen 
Eenmalig analyse stresstestkaarten: € 10.000 (75% toerekenbaar aan rioolheffing)  

Jaarlijkse updates kaartmateriaal: € 5.000 (75% toerekenbaar aan rioolheffing) 
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5 Voorzet Communicatie- en stimuleringsplan 

In onze uitvoeringsagenda benoemen we in de categorie Planvorming twee activiteiten die gezamenlijk ertoe moeten bijdragen 

dat in Hollands Kroon eenieder zich mee inzet voor klimaatadaptatie op een manier die past in het handelingsperspectief. Van 

inwoner tot bedrijf en (maatschappelijke) organisatie. We zijn allemaal nodig om in 2050 klimaatbestendig te kunnen zijn.  

 

 
Figuur 9 Hollands Kroon wint NK Tegelwippen 2022 

 

Communicatieplan  

 

In de gemeente Hollands Kroon zijn de diverse teams zelf verantwoordelijk voor hun communicatie. Goede communicatie is 

echter een hele opgave op zich. Om de gemeentelijke communicatie te optimaliseren voor klimaatadaptatie, gaan we met een 

communicatieplan: 

 

▪ Ondersteuning en stroomlijning bieden in de team-eigen communicatie inzet. Bijvoorbeeld het maken van 

standaardteksten en beelden om te gebruiken bij veel voorkomende projecten en gelegenheden. Zo borgen we 

communicatie over klimaatadaptatie in de gemeentelijke projecten (denk aan projectcommunicatie zoals 

bewonersbrieven, presentaties en promotiemateriaal).  

▪ De vele externe communicatie campagnes blijven benutten, maar ook beter op elkaar afstemmen tot een eenduidig 

verhaal. Dat vraagt onder andere het (duidelijker) verdelen van taken tussen de regionale netwerken, partners (o.a. 

HHNK en Omgevingsdienst NHN zijn ook actief met communicatiemateriaal7) en de gemeente.  

 

Wat betreft de inhoud van die communicatie, houden we de volgende doelen voor ogen:  

 

▪ Water- en klimaatbewuste inwoners en bedrijven, die weten hoe ze zich kunnen beschermen tegen extreem weer, 

voorbereid zijn op waterschaarste en zich bewust zijn van (en weten hoe te handelen bij) overstromingsrisico’s. 

▪ Handelingsperspectief bieden, toegespitst op diverse situaties (zoals onderscheid voor woningeigenaren of -huurders). 

Met betrekking tot te nemen maatregelen en ondersteuning die daarvoor beschikbaar is. Maar ook over concrete zaken 

die aandacht vragen (bijvoorbeeld onderhouden van duikers – ondergrondse voorzieningen die twee waterlopen 

verbinden – in particulier beheer).  

▪ Het goede voorbeeld uitdragen. 

▪ Communiceren van de voordelen van klimaatadaptatie, bijvoorbeeld een groene tuin.  

 

Stimuleringsplan  

 

Een belangrijk doel van communiceren is het vergroten van bewustzijn. Het is natuurlijk wenselijk dat daar ook actie op volgt. 

Naast een communicatieplan maken we daarom een stimuleringsplan om onze inwoners, bedrijven en organisaties te stimuleren 

tot het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen. Hierin is subsidie niet het toverwoord. Centraal staat juist het verleiden van 

 

7 Vanuit Samen Blauwgroen (samenwerking voor klimaatadaptatie in Noorderkwartier) is bijvoorbeeld ook een nieuwsbrief beschikbaar, waar 
geïnteresseerden zich voor kunnen inschrijven. 

https://www.samenblauwgroen.nl/
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mensen. Dat kan met financiële prikkels, maar bijvoorbeeld ook met actief adviseren en buurtacties. De beste manier daartoe 

gaan we nader verkennen.  

 

We hanteren in ons stimuleringsplan een breed blikveld, waaronder: 

▪ Bedrijventerreinen; 

▪ Particuliere tuinen; 

▪ Schoolpleinen; 

▪ Agrarische sector; 

▪ Huurders én eigenaren van woningen/panden; 

▪ Et cetera. 

 

Bij het vormgeven van onze stimuleringsaanpak proberen we waar mogelijk te leren van de ervaringen bij onze buurtgemeenten. 

Bijvoorbeeld ten aanzien van een mogelijke subsidieregeling voor klimaatadaptatie maatregelen bij inwoners.  

 

 
 

Ten slotte zorgen we ervoor dat we in ons stimuleringsplan afstemmen en slim koppelen met de bestaande stimuleringsaanpak 

en -regelingen van partners in Hollands Kroon, waaronder het HHNK en de provincie Noord-Holland. Zo waarborgen we dat een 

aanvulling vanuit de gemeente daarbij waardevol is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ervaring van gemeente Alkmaar met subsidieregeling groene daken 
Het advies om groene daken in Alkmaar te realiseren was een ambtelijk voorstel dat naar voren kwam na het opstellen van 
een groenbeleidsplan. Dit voorstel is in 2019 door het college omarmt, waarna de subsidieregeling is opgesteld.  
 
In 2021 is de subsidie van maximaal €60.000 in werking getreden. De gemeente Alkmaar betaalt €25 per vierkante meter bij 
sedumdaken en €35 per vierkante meter bij biodiverse daken (50% over meer van de vegetatie is biodiverse vegetatie). De 
subsidie is voor aanschaf en realisatie en bedraagt maximaal €10.000 per kalenderjaar per aanvrager. De subsidie is alleen te 
verkrijgen als de aanvrager zelf ook 50% van de kosten betaald en het dak moet minimaal 4 vierkante meter groot zijn en in 
de gemeente Alkmaar liggen. De gemeente Alkmaar heeft opgenomen dat het aanleggen van een groendak op eigen risico 
is, dus de aanvrager is zelf verantwoordelijk om uit te zoeken of zijn of haar dak geschikt is voor een groendak. De aanvrager 
kan via de website van de gemeente in het ‘bouwarchief’ kijken, hier kunnen zij dak- constructieberekeningen vandaan halen. 
 
De gemeente Alkmaar heeft voor de organisatie intern het zogeheten ‘subsidiebureau’. Zij hielpen met het opstellen van de 
vragen voor het inschrijfformulier. Daarnaast krijgen ze de aanvragen van inwoners binnen en checken dan of alle vragen 
beantwoord zijn. Het subsidiebureau stuurt de aanvragen daarna door naar de omgevingsdienst om de aanvragen verder 
volledig af te handelen. 
 
Een optie is ook een algemene subsidieregeling ‘klimaatadaptatie particulieren’. Hiermee kunnen particulieren maatregelen 
uitvoeren zoals het afkoppelen van de regenpijp of het aanleggen van een waterbuffer. Deze subsidieregeling is in maak in 
de klimaatgroep regio Alkmaar. 
 
Inspiratie: 

• Alkmaar: https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/belastingen-en-subsidies/subsidie-groene-daken/   
• Amsterdam: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR629215/1  
• Nijkerk: https://www.nijkerk.eu/subsidie-voor-groene-daken-in-nijkerk  

https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/belastingen-en-subsidies/subsidie-groene-daken/
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR629215/1
https://www.nijkerk.eu/subsidie-voor-groene-daken-in-nijkerk
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6 Middelen en monitoring  

6.1 Middelen 
De plannen in deze uitvoeringsagenda vragen een bepaalde personele inzet. Het is de vraag of de huidige formatie hiervoor 

voldoende is. Mogelijk is er extra personele capaciteit en/of inhuur nodig. Het is op dit moment nog niet mogelijk om per 

maatregel de gevolgen voor benodigde personele inzet goed in beeld te brengen. Over het algemeen betekent meer capaciteit 

meer kunnen realiseren voor klimaatadaptatie. bijvoorbeeld de tijd die nodig is om een subsidieregeling uit te voeren, 

buurtacties op te zetten en afspraken met partners te maken. Dat bekent niet per definitie aanvullende formatie, maar wordt 

ook gezocht in het aanpassen van huidige werkprocessen en het helpen van de bestaande formatie om klimaatadaptatie in hun 

werkzaamheden en in beleid/regelgeving van deze vakdisciplines te borgen.  

 

Tabel 2 Overzicht indicatie van middelen voor activiteiten Uitvoeringsagenda 2023-2026 

Nr. Personele inzet Kosten Opmerkingen 

Planvorming 

1 Interne uren, huidige formatie - - 

2 150 interne uren - Indien uitbesteding: € 25.000  

3 - 

Uitvoeren: 0,1 fte 

Eenmalig opstellen: € 10.000 

Uitvoeren: € 15.000 

Indien zelf opstellen: 60 interne uren 

Kosten uitvoering = materialenbudget, totaal over 3 

jaar (5.000 perjaar) 

4 Eenmalig opstellen: 80 interne uren 

Uitvoeren: 0,1 fte 

- 

Uitvoeren: € 30.000 

 

Kosten uitvoering = subsidiebudget 

5 - Eenmalig opstellen: € 15.000 - 

6 Jaarlijkse actualisatie: interne uren, 

huidige formatie 

Eenmalig onderzoek: € 15.000  - 

7 0,5 fte interne uren - Uren verdeeld over meerdere vakgebieden, ca. 0,1 

fte per discipline 

 Subtotaal: 0,7 fte en 150 uren Subtotaal: € 85.000 - 

Organisatie 

8 0,2 fte interne uren - - 

9 Interne uren, ambassadeurs en huidige 

formatie betrokken teams 

- - 

10 Interne uren, ambassadeurs en huidige 

formatie betrokken teams 

- - 

11 0,1 fte interne - - 

12 Huidige formatie - - 

 Subtotaal: 0,3 fte Subtotaal: - - 

Onderzoek 

13 - Eenmalig opstellen en advies: € 

40.000 

- 

14 40 interne uren - - 

15 n.t.b. aantal interne uren  - - 

16 - Eenmalig opstellen: € 10.000 

Jaarlijks bijhouden: € 15.000  

Jaarlijks bijhouden = totaal over 3 jaar (5.000 per 

jaar) 

 Subtotaal: 40 uren Subtotaal: € 65.000 - 

 Totaal: 1 fte en 190 uren Totaal 8 : € 150.000 Betreft 2023 tot en met 2026 

 

8 De vermelde bedragen (externe kosten) en uren ambtelijke inzet inschattingen op basis van ervaringen met vergelijkbare activiteiten in 

Hollands Kroon en elders. Ze kunnen hoger of lager uitvallen wanneer de betreffende activiteiten nader vormgegeven worden. Voor nu is dit 
overzicht bedoeld als eerste indicatie. 
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 Aandeel dat past binnen huidige 

formatie vs. hoeveel aanvullende 

capaciteit nodig is: nader te bepalen. 

Aandeel financiering vanuit 

rioolheffing vs. aandeel vanuit 

budgetten betrokken teams: 

nader te bepalen 

Kosten kunnen hoger uitvallen, voor de aanvullende 

personele capaciteit en/of indien keuzes worden 

gemaakt voor uitbesteden in plaats van uitvoeren 

met ambtelijke uren. 

 

De beleidsmatige en strategische activiteiten voor klimaatadaptatie worden gerealiseerd vanuit budgetten die ter beschikking 

staan van het team dat voor een activiteit als eigenaar is aangewezen. Daarnaast kan een deel van die activiteiten en 

uitvoeringskosten voor daadwerkelijke maatregelen binnen projecten worden gefinancierd vanuit de rioolheffing. In het 

Programma Stedelijk Water en Riolering is namelijk 5% op de jaarlijkse vervangingsopgave gereserveerd voor 

klimaatadaptatiemaatregelen (het water-gerelateerde aandeel), wat neerkomt op gemiddeld € 260.000 per jaar. Klimaatadaptief 

uitvoeren is nu eenmaal een onlosmakelijk onderdeel van de uitvoering van het project. De wijze van financiering is vaak sterk 

afhankelijk van het type project en de eisen en randvoorwaarden van de diverse financieringsbronnen. Zo moeten de 

bestedingen van de rioolheffing ten goede komen aan de waterzorgplichten. In de agenda is een project opgenomen om de 

kosten en baten van klimaatadaptatie in beeld te brengen.  

 

Voor een aantal projecten en activiteiten is cofinanciering mogelijk. Bij projecten in de buitenruimte komt deze onder andere 

van het Hoogheemraadschap (Subsidie Klimaat Actief Noorderkwartier) en de provincie Noord-Holland (Subsidieregeling 

klimaatadaptatie voor gemeenten). Bij projecten voor bestaand vastgoed komt dit ook van de eigenaars, zoals de 

woningcorporaties. Ook is er financiering voor maatregelen ten behoeve van water met de tijdelijke Impulsregeling 

Klimaatadaptatie vanuit het Rijk. De aanvraag voor de impulsregeling wordt gedaan via de werkregio. Voor specifieke projecten 

is soms aanvullende financiering en subsidie mogelijk. 

 

De verantwoording van de kosten voor klimaatadaptatie ligt in de noodzaak van klimaatadaptatie (zoals geschetst in H1 en 2). 

Een klimaatrobuuste leefomgeving levert ook financiële baten op, waardoor een investering zich weer (deels) terugverdiend. 

Daarnaast realiseren we met adaptieve maatregelen maatschappelijke baten voor de samenleving en leefomgeving in Hollands 

Kroon. Ter illustratie, alleen al het aanleggen van een groen dak heeft alle onderstaande baten. Dat is toch de moeite waard! 

 

 

 

  

https://www.hhnk.nl/subsidie-klimaat-actief-noorderkwartier?origin=/subsidieverordening-klimaat-actief-noorderkwartier
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Klimaat_Energie/Klimaatadaptatie/Subsidies
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Klimaat_Energie/Klimaatadaptatie/Subsidies
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6.2 Monitoring  
In aanvulling op het borgen van klimaatadaptatie in onze projecten en werkprocessen, monitoren we ook onze voortgang. 

Uiteindelijk betekent een klimaatbestendige gemeente dat Hollands Kroon veerkrachtig is bij weersextremen. Die veerkracht 

wordt bepaald door de ruimtelijke inrichting van de gemeente (op publiek en privaat terrein) en het gedrag van de bewoners en 

gebruikers van die ruimte. Voortgang richting de ambities van klimaatbestendigheid kan inzichtelijk worden door te kijken naar 

bijvoorbeeld onderstaande indicatoren:  

 

Wateroverlast Droogte Hitte 

Ontkoppelde riolering (%) Voorraad drinkwater (m3) Groen in de openbare ruimte (%) 

Meldingen wateroverlast (aantal) Meldingen funderingsproblemen (aantal) Groen op particulier terrein (%) 

Waterschade (€) Hoeveelheid waterberging (mm) Openbaar water (m2) 

Onbegaanbare wegen (knelpunten)  Groene daken (m2) 

Hoeveelheid waterberging (mm)  Oversterfte (aantal) 

Kwetsbare panden (aantal)  Schaduwplekken (≤ 300m) 

 

Op moment van schrijven is een aanpak voor de monitoring van dergelijke indicatoren nog niet uitgewerkt. De monitoring van 

klimaatadaptatie is uitdagend en vergt een zorgvuldig afweging welke indicatoren te gebruiken en hoe deze op de juiste manier 

te interpreteren. Dit uitdaging speelt niet alleen in Hollands Kroon, maar in heel Nederland. Als gemeente volgen we daarom de 

ontwikkelingen en implementeren we de voor ons geschikte monitoringstools zodra deze beschikbaar zijn.  
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Bijlage A Klimaatschadeschatter 

 
Bron: Klimaatschadeschatter.nl 
 
In Nederland krijgen we steeds meer te maken met hitte en droogte: de warme en droge zomers van de laatste drie jaar braken 
allerlei records. Ook korte hevige regen- en hagelbuien komen steeds vaker voor. Deze effecten van klimaatverandering 
veroorzaken schade voor mensen, dieren en planten. De Klimaatschadeschatter (KSS) helpt om inzicht te krijgen in deze schade, 
door een schatting te maken van de kosten ervan. De Klimaatschadeschatter bundelt de kennis over de schadekosten door 
klimaatverandering en geeft per gemeente een schatting van de schade. De resultaten zijn gebaseerd op de KNMI’14 scenario’s. 
 
De Klimaatschadeschatter geeft een schatting. Deze schatting is gemaakt op basis van landelijk beschikbare gegevens, 
bijvoorbeeld uit de Klimaateffectatlas. De berekeningen houden bijvoorbeeld geen rekening met het volgende: 
 

1. Waardeveranderingen van kosten en baten in de toekomst. 
2. Demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing. 
3. Toekomstige veranderingen in landgebruik. 

 
In de schadeschatting is daarnaast het overstromingsrisico niet meegenomen. Ook zijn niet alle gevolgen van hitte, droogte en 
wateroverlast in schadekosten te vertalen, zoals psychosociale klachten. De daadwerkelijke schade, inclusief alle 2e orde effecten 
en overstromingsrisico’s, kan dus nog een veelvoud hoger liggen. 
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Bijlage B Voordelen en consequenties Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw 

 

De meeste overheden en partners in Noord-Holland hebben inmiddels de Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw 

in de MRA en Noord-Holland (2020) ondertekend. Als Hollands Kroon hebben we er baat bij om dat ook te doen. Om daarbij 

goed te weten wát we ondertekenen en hoe het ons gaat helpen, staat hieronder beknopt samengevat wat de voordelen en de 

(financiële) consequenties zijn van ondertekenen, evenals van niet ondertekenen. 

 

In het kort zijn de voordelen de volgende:  

▪ De MRA heeft zichzelf als doelstelling gesteld om in 2050 een klimaatbestendige regio te zijn. Door gezamenlijk kennis 

op te bouwen en geleerde lessen te verspreiden, versnellen we het behalen van deze doelstelling en hoeft niet elke 

gemeente individueel het eigen wiel uit te vinden.  

▪ Door samen te werken en dezelfde uitgangspunten en basisveiligheidsniveaus te hanteren in de hele MRA en Noord-

Holland, creëer je een gelijk speelveld in de bouwketen als het gaat om klimaatadaptatie in de nieuwbouw. Dit wordt 

met name door marktpartijen sterk gewaardeerd, en is voor hen ook een goede stimulans om hierop te investeren en 

innovatiekracht aan te jagen.  

▪ Er zijn soortgelijke doelen en afspraken (op hoofdlijnen dezelfde inhoud en opzet) vastgesteld in Zuid-Holland en 

Utrecht, waardoor deze regionale samenwerking dus nog breder is gedragen. Ook in Gelderland wordt nu nagedacht 

over doelen en afspraken op klimaatadaptatie. De vier stedelijke regio’s met de grootste bouwopgave in Nederland 

trekken hier dus samen in op, en communiceren dit ook naar het Rijk.  

 

De consequenties:  

▪ Deze overeenkomst is een intentieovereenkomst. Er is dus geen wettelijke verplichting om je eraan te houden. 

Tegelijkertijd betekent het plaatsen van een handtekening natuurlijk wel een inspanningsverplichting om te streven 

naar deze doelen.  

▪ Voor wat betreft de meerkosten en bekostiging van deze afspraken is er onlangs een rapport gepubliceerd van Arcadis 

en &Flux. Kort gezegd komt het erop neer dat de afspraken tot meerkosten van 1.200 euro – 2.500 per 

nieuwbouwwoning leiden (0,3% - 0,6% van de gemiddelde woningprijs van €410.000), en tot 90.000 euro - 319.000 

euro per hectare (incl. nieuwbouwwoning). Met deze meerkosten worden alle klimaatadaptieve thema’s behaald (hitte, 

droogte, neerslag, gevolgbeperking overstromingen, natuurinclusiviteit). De bandbreedte in kosten zit hem in het 

bodemtype en het soort maatregelen wat daarop mogelijk is. Meer inzicht is hier te raadplegen: Klimaatbestendige 

nieuwbouw – wat kost dat? 

 

https://nflux.nl/project/kosten-klimaatbestendige-nieuwbouw-in-de-mra/
https://nflux.nl/project/kosten-klimaatbestendige-nieuwbouw-in-de-mra/
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Bijlage C  Tips PWN voor inrichting openbare ruimte & tegengaan opwarming drinkwater 

 

PWN signaleert voor de inrichting van de openbare ruimte een aantal tips waarmee het opwarmen van het drinkwater (en 

daarmee de kans op legionella) zo lang mogelijk kan worden uitgesteld. Het is waardevol deze te borgen in de Handleiding 

Inrichting Openbare Ruimte van de gemeente Hollands Kroon. Uiteindelijk, op een hoger schaalniveau dan de gemeente, kunnen 

deze tips mogelijk landen in een vernieuwde NEN 7171 norm of een andere richtlijn. 

  

Bied het drinkwaterbedrijf een strook aan waar de drinkwaterleiding met voldoende ruimte gelegd kan worden en op een zodanig 

manier dat de temperatuur van het drinkwater en daarmee het risico op groei van micro-organismen als legionella zo laag 

mogelijk blijft. Met de volgende tips kan hier invulling aan gegeven worden: 

 

1. Met een breedte conform het voorkeursdwarsprofiel genoemd in de vigerende norm NEN 7171; 

2. Indien in de straat een warmtenet wordt aangelegd dan bij voorkeur het warmtenet onder de woningen leggen en indien 

dit niet mogelijk is, aan de andere zijde van de straat dan waar de drinkwaterleiding ligt of onder de rijweg. 

3. In de schaduw van bebouwing ( ook in de periode juli-augustus); 

4. In de schaduw van bomen met een vol bladerdek die op minimaal 2 meter vanaf de leiding worden geplant c.q. 

wortelschermen worden toegepast. 

5. Onder een strook met lage beplanting van minimaal 2 meter breed 

6. Onder een strook van gras van minimaal 2 meter breed 

7. Met een zo hoog mogelijke grondwaterstand in de zomer 

 

Ligging onder open bestrating en zeker onder asfalt is ongewenst omdat hierdoor het water in de drinkwaterleiding te veel 

opwarmt. 
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